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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zaměřuje na kalkulaci nákladů vznikajících při plošném 
zakládání při použití odlišných způsobů stabilizace základové půdy. Zároveň s tím také 
posuzuje vliv způsobu založení na celkovou cenu stavby a srovnává rozdíly v 
kalkulovaných cenách. Na konkrétní zakázce se tato práce snaží ukázat všechny klady a 
zápory obou druhů zakládání. Stanovené hodnoty a poznatky jsou důležité zejména pro 
potencionální investory, kteří řeší výši svých budoucích nákladů na zakázku a 
návratnost této investice. Práce zobrazuje rozdíly v konkurenčních nabídkových cenách, 
cenách kalkulovaných pomocí BUILDpowerS, výši přiznané dotace a následně také 
rozdíl v ceně zjištěné podle platného právního předpisu, kterou bude mít zakázka po 
svém dokončení a ceně kalkulované.  
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Zlepšování základové půdy, stabilizace vápněním, stabilizace geosyntetikou, oceňování 
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Abstract 
This thesis focuses on the calculation of costs arising from the shallow foundations 
using different ways of stabilizing the foundation soil. At the same time also assesses 
the impact of a method based on the total construction cost and compares the 
differences in the calculated price. On a specific contract, this work tries to show all the 
pros and cons of both types of foundations. Assigned values and findings are 
particularly important for potential investors who are dealing with the amount of their 
future costs to order a return on that investment. The work shows differences in 
competitive tendering prices, prices calculated using BUILDpowerS, the amount of the 
grant awarded and consequently the difference in price determined in accordance with 
the existing legislation, which will have a contract after its completion and the price 
calculated.  
  
Keywords 
Improvement of foundation soil, Lime stabilization, stabilization of geosynthetics, 
valuation of land and roads, offering budget, price recorded  
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1 Úvod 
 Problematika zlepšování základové půdy je velice významným odvětvím a 
vzhledem ke stále častěji se objevujícím případům nevhodného podloží pro zakládání, 
jsou ze strany investorů i projektantů kladeny požadavky na metody zlepšování 
základové půdy, díky kterým může být zlepšená zemina zapracována do zemního tělesa.  
Diplomová práce se snaží ukázat finanční rozdíly, které vznikají při použití rozdílných 
technologií na zakázkách. Tyto rozdíly obvykle ovlivňují výši ceny za zakázku a mohou 
být důležitým faktorem pro investora při volbě technologie způsobu provádění stavby. 
Práce se bude zabývat také zjištěním ceny nemovitosti dle platné legislativy. Odborná 
diplomová práce řeší problematiku stabilizací základové půdy od základní terminologie 
a rozdělení až po aplikaci na konkrétní projekt.  
 První část mé diplomové práce bude věnována kalkulaci ceny stavební zakázky 
a odvětví cenotvorby ve stavebnictví se zaměřením na způsoby kalkulace ceny stavební 
práce uplatňované v České republice.    
 V následující části bude podrobněji rozebráno zlepšování základové půdy 
pomocí chemických pojiv. Práce se bude zaměřovat na nejčastěji používaná pojiva jako 
je vápno, cement a další vápenné nebo vápenocementové směsi pro stabilizace. Bude 
objasněn základní princip technologického postupu provádění stabilizací vápněním a 
bude uveden výčet nezbytně nutných strojů pro tento způsob stabilizace. Bude proveden 
popis fotodokumentace provádění stabilizací na konkrétní zakázce a popsány výhody a 
nevýhody tohoto způsobu zlepšování základové půdy. Podrobněji bude řešeno 
zlepšování mechanickou stabilizací pomocí geosyntetiky, kde se bude názorně řešeno 
rozdělení geosyntetiky a rozdílnost obou procesů. 
 Další kapitola diplomové práce bude cílena na objasnění principů oceňování 
podle platného oceňovacího předpisu se zaměřením na oceňování pozemků. Budou 
vysvětleny základní termíny spojené s oceňováním nemovitých věcí v České republice.  
 Poslední a nejobsáhlejší pasáž mé odborné práce bude zaměřena na vyčíslení 
finančních nákladů vzniklých na konkrétním projektu při aplikaci stabilizace zemin 
pomocí chemických pojiv a s použitím geosyntetiky. Budou vytvořeny nabídkové 
rozpočty na dílčí varianty projektu a provedeno zhodnocení vzniklých finančních 
rozdílů. Názorně bude stanoveno postavení kalkulované ceny mezi nabídkami ve 
výběrovém řízení a posouzena konkurenceschopnost kalkulované nabídkové ceny 
s cenami nabídnutými při výběrovém řízení. Bude určena cena zjištěná podle platného 
oceňovacího předpisu na základě podkladů z katastru nemovitostí, tj. dle současného 
evidenčního stavu. Číselně i graficky budou porovnány rozdíly vzniklé při ocenění 
současného stavu a stavu předpokládaného po dokončení stavby a vytvořím komentáře 
a zdůvodnění. Pro názornost bude vytvořen také graf porovnání ceny mnou 
kalkulované, ceny zjištěné budoucího dokončeného stavu, přiznané dotace 
z pozemkového intervenčního úřadu a vítězné nabídkové ceny zakázky. Z všech 
získaných informací bude vytvořeno závěrečné zhodnocení a rekapitulační soupis 
základních poznatků a zdůvodnění v zásadních rozdílech v jednotlivých cenách. 
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2 Tvorba cen stavebních prací 
2.1 Definice ceny obecně 
 Cena v peněžním vyjádření je hodnota zboží. Cenu můžeme charakterizovat 
jako množství peněz, které směnou získáme za prodej (nákup) zboží nebo služeb. 
Cena je stále se měnící ekonomický ukazatel, který se přizpůsobuje aktuálním potřebám 
a požadavkům společnosti tak, aby byl zajištěn požadovaný zisk. K zajištění dobré 
ekonomické situaci v podniku musí být cena nastavena tak, aby se vytvářel kladný zisk. 
Nevhodně stanovená cena může vést k ekonomické nestabilitě podniku. Vyšší cena 
představuje snahu o zvýšení rozdílů mezi skutečnými náklady a  budoucími výnosy, 
čímž dochází k nárůstu zisku. Nízké ceny vytváří naopak nižší ziskovost firmy, což je 
nežádoucí. Příliš vysoká cena může vytvářet prostor na trhu, který umožňuje prosazení 
konkurence s nižšími cenami.  
 Na cenu lze nahlížet z pohledu prodávajícího (dodavatele) nebo kupujícího 
(odběratel). Dodavatel vytváří cenu tak, aby pokryla vynaložené náklady na výrobu a 
distribuci zboží nebo služeb a na pokrytí nákladů na zisk. Odběratel přistupuje k ceně 
z hlediska pohledávky a vyjadřuje pro něj míru kvality zboží, specifické vlastnosti 
a užitečnost v porovnání s konkurenčními výrobky či službami. 
 V chudých státech Afriky a ostatních méně vyspělých zemích má cena 
obdobný význam, ale směna se uskutečňuje jako tzv. barter, což je nepeněžní výměna. 
Hodnota jednoho druhu zboží se vyjadřuje v poměru k hodnotě jiného druhu zboží.
                            [1], [2] 
2.2 Cena stavebního díla 
 Při tvorbě ceny stavebního díla se nejčastěji odvozuje plánovací pořizovací 
cena z nákladů stavebního podniku na výstavbu budoucího stavebního díla. Cena se 
tvoří sumou předpokládaných nákladů podniku a požadovaného zisku pro stavební 
dodavatelskou společnost. Takto vytvořená cena je základem pro stanovení smluvní 
ceny mezi zhotovitelem a objednatelem stavební práce.          [3] 
2.3 Metody tvorby ceny 
Poptávkově orientovaná metoda  
 Reálný odhad poptávky není jednoduchý, protože cena odvíjí od hodnoty, 
kterou zákazník přisuzuje určité službě nebo konkrétnímu zboží.  
Druhy poptávky:  
a) Pružná poptávka – Je druh poptávky, který se pružně přizpůsobuje pohybům na 
trhu. Při snížení ceny produkce rychle roste prodej a při zvýšení ceny produkce 
klesá, protože dochází ke snížení odběru produktů. 
b) Nepružná poptávka – Je typ poptávky, který téměř neovlivňuje pohyby na trhu. 
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Nákladově orientovaná metoda 
 Výsledná cena je tvořená sumou veškerých nákladů s připočtením požadované 
výše zisku. Tato metoda nezohledňuje aktuální situaci na trhu, sílu konkurence a 
využívá zkreslené nákladové informace.  Hlavní uplatnění má ve stavebnictví kvůli své 
jednoznačnosti a snadné dostupnosti údajů o nákladech. 
Konkurenčně orientovaná metoda  
 Cílem konkurenčně orientované poptávky je vytvoření srovnatelné ceny. Tato 
srovnatelná cena se zjišťuje porovnáváním vlastních výrobků s konkurencí. Nejčastěji 
se využívá v oblastech oligopolního charakteru.       
2.4 Způsoby ocenění stavebních prací  
 Způsob utváření cen stavebních prací není vázán žádným legislativním 
předpisem. Pouze veřejné zakázky jsou upravovány zákonem o veřejných zakázkách, 
trestním zákoníkem, zákonem o obcích, zákonem o krajích, zákoníkem práce, zákonem 
o majetku České republiky a zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě. 
2.4.1 Podle formy a struktury dohodnuté ve smlouvě 
a) metody skladebné (rozpočet) – tvořené v jednotkových nebo skupinových 
cenách, v jednotkových sazbách 
b) metody globální (paušál) – jsou vyčísleny pomocí rozpočtových ukazatelů nebo 
v souhrnných cenách 
c) metody jiné - pomocí hodinových zúčtovacích sazeb, popř. cen; nebo za 
skutečně naběhlé náklady; 
d) metody kombinované 
2.4.2 Kalkulační metody 
a) individuální kalkulaci 
b) porovnatelnou kalkulaci 
c) kalkulace pomocí normativů 
d) parametrickou kalkulaci 
e) indexovanou kalkulaci 
f) převzatou kalkulaci 
g) kalkulaci dle odborného odhadu 
2.4.3 Podle podmínek cenové dohody 
a) ceny pevné 
b) ceny s klouzavou doložkou 
c) ceny pohyblivé 
2.4.4 Podle typu kalkulačního členění 
a) jednotková prodejní cena; 
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b) jednotkové sazby úplných vlastních nákladů a souhrnný zisk; 
c) jednotkové sazby přímých nákladů s režií a souhrnný zisk; 
d) jednotkové sazby přímých hmot, jednotkové sazby PZN a souhrnné hrubé 
rozpětí; 
e) jiné, popř. kombinované.                  [1], [4] 
2.5 Kalkulace ceny stavební práce 
 Kalkulací se rozumí skladebné sestavení ceny stavebního díla tak, aby byly 
započítány všechny vzniklé náklady stavební společnosti a byl započítán zisk na 
zakázce. 
 
Stavební práce  
 Je dodávka výsledku stavební výroby, která směřuje k realizaci objektu nebo 
k výrobě technologického zařízení v investiční výstavbě. Stavební práce se zatřiďují 
podle třídníků a klasifikací. 
např. TSKP – třídník stavebních konstrukcí a prací, SKP – standardní klasifikace 
produkce. 
 
Cenová kalkulace  
 Stanovení ceny dle výše vynaložených vlastních nákladů nebo dle hodnot 
z průzkumu trhu. Ve stavebnictví vzniká cenová kalkulace metodou úplných nákladů, 
na základě informací o vlastních nákladech a požadovaném zisku. Kalkulace se provádí 
pomocí kalkulačního vzorce na měrnou jednotku stavební práce.                    [5], [6] 
 
Rozpočet 
 Je určitá forma sestavení ceny za dodávku stavebních prací a materiálů. Odráží 
v sobě technologické, konstrukční požadavky jednotlivých zakázek a jejich struktury. 
Charakter takto sestavené ceny má skladebnou strukturu a vychází z projektové 
dokumentace a k jednotlivým položkám přiřazuje konkrétní výkaz výměr a konkrétní 
cenu. 
 
Nabídkový rozpočet 
  Předkládá se ve formě nabídkové kalkulace pro vytvoření nabídkové ceny 
stavební zakázky. Podkladem pro sestavení nabídkového rozpočtu jsou technické 
podklady ve formě projektové dokumentace vč. technickým podmínek a oceňovací 
podklady zastoupené katalogy popisů a směrných cen stavebních prací, sborníky cen 
materiálů, atd… 
 
Výkaz výměr 
 Soupis určených rozměrových parametrů konstrukcí odečtených z projektové 
dokumentace zakázky, který slouží ke množstevnímu určení nákladů ve formě měrných 
jednotek. 
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2.5.1 Struktura cen stavebních prací 
 Struktura cen stavebních prací je dána správně vytvořeným a nastaveným 
oceňovacím systémem, vhodnou volbou oceňovacích nástrojů, způsobem kalkulace, 
charakterem výroby a činností stavební společnosti. Vhodné stanovení ceny stavebního 
díla zajišťují tzv. oceňovací prvky. 
Oceňovací prvky: 
A) Základní oceňovací prvky 
a) Jednotková cena  
 Jednotková cena v sobě načítá všechny náklady a zisk k provedení stavební 
práce, ale nejedná se o úplné prodejní ceny dle cenového zákona, protože neobsahují 
např.: daň z přidané hodnoty, náklady na umístění stavby atd. Jednotkové ceny 
stavebních konstrukcí a prací můžeme nalézt v katalozích popisů a směrných cen (např.: 
nejrozšířenější v tuzemsku je ÚRS Praha, a.s.). Jednotková cena se stanovuje na jednici 
stavební konstrukce či práce (např.: na m3 vykopávek, na m2 dřevěného obkladu atd.). 
 
Jednotková cena 
Přímé náklady Nepřímé náklady 
Hmoty 
Zpracovací náklady 
Zisk 
Přímé zpracovací náklady Režie 
Mzdy Stroje 
Ostatní přímé 
náklady 
Režie 
výrobní 
Režie 
správní 
Doplňkové 
a ostatní 
přímé 
náklady 
Odvody 
(soc. a 
zdrav. 
pojištění) 
Náklady 
spojené s 
výstavbou 
Náklady 
spojené se 
správou 
firmy 
Obrázek 1 – Struktura jednotkové ceny [1] 
 
b) Hodinová zúčtovací sazba (HZS)  
 HZS se uplatňuje, když neexistuje podrobný projekt stavebního objektu, práce se 
nedají objektivně kalkulovat (tzn. např.: za zvýšeného rizika, tedy při snížené 
bezpečnosti práce), katalogy cen stavebních prací neobsahují nutné položky kalkulace a 
zakázka není věcně ani časově náročná. Je tvořena přímými náklady: na mzdu, na 
pohyblivou složku mzdy, na sociální a zdravotní pojištění a náhrady na ztrátu času, 
jízdné MHD na pracoviště a zpět aj. Neobsahuje náklady na přímý materiál, provoz 
stavebních strojů a mechanizací a ostatní náklady, protože tyto náklady mají 
individuální ocenění. 
c) Hodinová zúčtovací cena (HZC)  
 Sjednává se ve stejných situacích jako HZS. Je tvořena přímými náklady: na 
mzdu, na pohyblivou složku mzdy, na sociální a zdravotní pojištění a náhrady na ztrátu 
času, jízdné MHD na pracoviště a zpět aj. Navíc je také tvořena nepřímými náklady na 
režii výrobní a režii správní a zisk. 
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d) Specifikace  
 Jako specifikace se oceňují hlavní materiály, které nejsou započítány do 
jednotkových cen stavebních prací. Při oceňování pomocí HZS nebývá materiál téměř 
nikdy započten. Zda materiál je nebo není započten, určují kvalitativní podmínky 
k položkám. Kalkulují se samostatně ke konkrétní ceně stavební práce. Spotřeba se 
stanoví podle normativů včetně ztratného a ohodnotí se pořizovací cenou.  
e) Doprava 
 Zahrnuje náklady na technologickou dopravu, dopravu materiálů a výrobků 
začleněných do stavebního objektu, odvoz suti a ostatního stavebního odpadu. Náklady 
se zakalkulují do ceny stavební práce jako samostatné položky ocenění dopravy. 
 
B) Pro vedlejší a doplňkové náklady 
a) Kompletační činnost 
b) Náklady na umístění stavby 
c) Odpočty a přípočty 
• Zákonné dopočty – připočtení DPH; 
• Vícepráce – náklady vzniklé změnou zadání projektové dokumentace 
odběratelem nebo z vyšší moci; 
• Sjednané doložky – např. dohody o úsporách, záměnách materiálů, dopočty 
za materiál dodaný odběratelem.             [1], [5] 
2.5.2 Druhy kalkulace 
a) Kalkulačním porovnáním s porovnatelnou položkou 
Určujeme ji pro známé ceny stavebních prací, které jsou porovnatelné z hlediska 
kvalitativních a dodacích podmínek, které jsou přesně určeny technickou normou. 
Změnou technických podmínek dochází ke změně ceny, obvykle tato změna ceny je 
úměrná změně podmínek, ale nelze to přesně předpokládat. 
Postup kalkulace: 
• Vymezí se rozsah práce podle technických podmínek, postupu stavební práce a 
dodacích a kvalitativních podmínek; 
• V případě nové stavební práce vyhledáme konkrétní porovnatelnou položku 
v databázi; 
• Porovnáme reprezentanta s vlastní zkoumanou položkou a změny zohledníme; 
• Porovnáme normativy konkrétních druhů přímých nákladů, případné změny 
provádíme na základě normovacích postupů a měření; 
• Porovnáváme oceňovací podklady požadované s oceňovacími podklady 
porovnatelné položky. U případných rozdílů stanovíme vlastní údaje dle postupu 
individuální kalkulace; 
• Vypočítáme režii výrobní procentuální přirážkou ze zvolené základny; 
• Vypočítáme režii správní procentuální přirážkou ze zvolené základny; 
• Vypočítáme zisk procentuální přirážkou ze zvolené základny; 
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• Podle kalkulačního vzorce provedeme výpočet výsledné jednotkové ceny: 
 
JC = H+M+S+OPN+Rv+Rs+Z    (1) 
 
Dle koeficientu trhu ze zjištěného cenového marketingu upravíme vypočtenou cenu 
na cenu tržní.   
 
b) Individuální kalkulací podle kalkulačního vzorce 
 Kalkulaci tvoří náklady na provedení stavební práce vztažené na konkrétní výrobní 
podmínky a požadovaný zisk. Cena se upravuje koeficientem trhu, který vyjadřuje vztah 
mezi cenou stavební práce vykalkulovanou z vlastních nákladů a cenou stavební práce 
ovlivněnou požadavky trhu. 
• Vymezí se rozsah práce podle technických podmínek, postupu stavební práce 
a dodacích a kvalitativních podmínek; 
• Vytvoří se název a popis stavební práce opatřený identifikačním kódem 
(např. dle TSKP, SKP); 
• Zvolíme kalkulační jednici a vzorec, pro který budeme kalkulaci provádět; 
• Stanovíme způsob kalkulace nepřímých nákladů a zisku; 
• Vypočítáme náklady na přímý materiál včetně pořizovacích nákladů a ztratného; 
• Vypočítáme náklady na přímé mzdy dle výkonové normy pracovní síly 
a mzdových tarifů a případných prémií; 
• Vypočítáme náklady na provoz stavebních strojů dle kapacitní normy stroje 
a hodinové kalkulační sazby; 
• Vypočítáme ostatní přímé náklady; 
• Vypočítáme režii výrobní procentuální přirážkou ze zvolené základny; 
• Vypočítáme režii správní procentuální přirážkou ze zvolené základny; 
• Vypočítáme zisk procentuální přirážkou ze zvolené základny; 
• Podle kalkulačního vzorce provedeme výpočet výsledné jednotkové ceny  
 
JC = H+M+S+OPN+Rv+Rs+Z      (2) 
 
• Dle koeficientu trhu ze zjištěného cenového marketingu upravíme vypočtenou 
cenu na cenu tržní.  
c) Cenovým normativem 
Ceny kalkulované pomocí cenového normativu určují hodnotu staveb pozemních 
komunikací ve fázi zpracování investičního záměru. Cenové normativy byly vytvořeny 
dle požadavků Ministerstva dopravy a vychází ze statisticky roztříděných cen 
pozemních staveb. Cenové normativy se aktualizují vždy na cenovou úroveň daného 
roku a zohledňují vliv inflace.                   [6], [7] 
2.5.3 Typový kalkulační vzorec 
Kalkulační vzorec se stanovuje v Kč na m. j. stavební práce a má strukturu: 
A) Přímé náklady (PN): Materiál vč. pořizovacích nákladů 
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       Mzdy 
        Stroje vč. nákladů na provozní hmoty 
        Ostatní přímé náklady (OPN), sociální a zdravotní pojistné 
B) Nepřímé náklady (NN): Režie výrobní 
           Režie správní 
C) Zisk            
  PN + NN +ZISK = celková cena     (3) 
Ad A)  
Náklady na přímý materiál vč. pořizovacích nákladů (H) 
 Náklady na přímý materiál jsou náklady na spotřebu materiálu na provedení m. 
j. stavební práce. Celková spotřeba materiálu započítává i tzv. ztratné, které tvoří objem 
znehodnoceného materiálu, k jehož znehodnocení došlo v důsledku manipulace, 
skladování a provádění technologického postupu. Spotřeba materiálu se stanoví podle 
normy spotřeby materiálu v m. j. na m. j. stavební práce. Tato vyčíslená spotřeba se 
ocení jednotkovou cenou vyjádřenou v Kč/m. j. materiálu. Výslednou hodnotou nákladu 
je součet všech nákladů materiálu započítaných v ceně stavební práce v Kč. 
 
Náklady na přímé mzdy (M) 
 Nejdříve se určuje potřebný výrobní čas na provedení m. j. stavební práce pro 
každou pracovní profesi. Spotřeba výrobního času se vyjadřuje v Nh na m. j. stavební 
práce. Přímé mzdy se počítají tedy podle reálných produktivních hodin zaměstnance. 
Neproduktivní čas pracovníka se promítne do režie výrobní. Normohodina určuje čas, 
za který má být provedena práce lidského faktoru na jednu m. j. stavební práce. 
Normohodiny se oceňují mzdovým hodinovým tarifem v Kč/Nh. Výslednou hodnotou 
je součet všech mzdových nákladů konkrétních profesí započítaných v ceně stavební 
práce v Kč. 
 
Náklady na stroje vč. nákladů na provozní hmoty (S) 
 Hodnotí se množství spotřebovaného času výkonu stroje na provedení m. j. 
stavební práce. Spotřeba času výkonu stroje se vyjadřuje ve Sh na m. j. stavební práce. 
Strojohodina určuje čas, za který má být provedena práce stroje na jednu m. j. stavební 
práce. Strojohodiny se ocení kalkulační sazbou stroje v Kč/Sh. Provede se součet všech 
nákladů jednotlivých strojů započítaných v ceně stavební práce vč. nákladů na provozní 
hmoty, opravy a údržbu, amortizaci, náklady na pneumatiky, přesuny a převozy. 
 
Ostatní přímé náklady, sociální a zdravotní pojištění (OPN) 
 Sociální pojištění odvádí za své zaměstnance zaměstnavatel ve výši 25 % 
z vyměřovacího základu a část 6,5 % ze mzdy i zaměstnanec. Vyměřovacím základem 
se rozumí souhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, který je zároveň 
vyměřovacím základem daně z příjmu fyzických osoba není od této daně osvobozen. 
 Zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel za zaměstnance 9 % z vyměřovacího 
základu a 4,5 % odvádí ze mzdy zaměstnanec sám. 
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 Výše sociální a zdravotního pojištění se stanovuje podle aktuálních 
procentuálních sazeb dle platných předpisů. 
 
Ad B) 
Režie výrobní (Rv) 
 Jsou náklady, které se stanovují nepřímo přirážkovou kalkulací předem 
stanovenou sazbou k dané základně. Základnou nejčastěji tvoří buď přímé mzdy nebo 
přímé zpracovací náklady. Do režie výrobní jsou zahrnuty všechny druhy nákladů 
vznikající při realizaci výroby a náklady za nakupované služby související s výrobou, 
které nelze stanovit na kalkulační jednici.  
 
Režie správní (Rs) 
 Náklady spojené se správou firmy, zahrnují také mzdy a sociální a zdravotní 
pojištění správních pracovníků. Rozpočítávají se procentuálně do každé položky. 
Stanovují se nepřímo přirážkovou kalkulací předem stanovenou sazbou k dané 
základně. Základnu obvykle tvoří buď přímé mzdy, přímé zpracovací náklady nebo 
přímé zpracovací náklady a režie výrobní. Výše přirážky se uvažuje na základě průběhu 
minulých období. 
 
Ad 3) Zisk (Z) 
 Podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o cenách může být kalkulován pouze 
přiměřený zisk, tj. dlouhodobá míra zisku prokazatelná z minulých období vztažená 
k ekonomicky oprávněným nákladům. „Přiměřený zisk považuje zisk spojený s výrobou 
a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při 
srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost 
použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.“              [1], [4], [5], [8] 
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3 Zlepšování základové půdy 
 Zlepšování základové zeminy se považuje za proces úpravy geomechanických 
vlastností a zpracovatelnosti zeminy. Cílem procesu je zvýšení únosnosti podloží 
zásahem buď do přírodního geologického podloží, nebo do uměle vybudovaných 
zemních konstrukcí. Jde o úpravu zemin, které nejsou vhodné nebo jsou málo vhodné 
pro plánované použití v konstrukci. Proces zlepšování ovlivňuje zpracovatelnost zemin 
za použití standardních mechanizmů pro zemní práce, zhutnitelnost zlepšených zemin 
v zemním tělese, vhodné využívání zhutnělých vrstev (např.: pro pojezd staveništní 
dopravy), přípravu materiálů pro další úpravy, tvorbu kvalitního podkladu pro budované 
konstrukce a další vrstvy. Proces úpravy zemin také ovlivňuje a zabezpečuje 
rovnoměrné sedání základové půdy pod celým objektem, snižuje propustnost zemin, 
zajišťuje urychlení procesu konsolidace a optimalizuje tvorbu stavebních jam a 
budování zemních konstrukcí.  
 
Obrázek 2 – Zlepšování zemin [autor] 
 Na zlepšování zemin můžeme pohlížet z pohledu upravované mocnosti 
zeminy, a tak lze dělit metody zlepšování zemin na hloubkovou a plošnou úpravu. 
3.1 Metody zlepšování zeminy 
Prioritně se odvíjí od druhu stavby a požadovaných vlastností, kterých chceme 
zlepšením dosáhnout. Spolehlivost zlepšovaných zemin je podmíněna technologickou 
náročností. Rozvoj technologií způsobuje přeměnu metod zlepšujících vlastnosti zeminy 
na metody, které umožňují přenášení zatížení v základové půdě. Do základní skupiny 
metod zlepšujících vlastnosti základové půdy patří:  
• Zhutňování zemin – Vibrační, dynamické 
• Výměna základové půdy 
• Injektování zeminy – Kompenzační injektáž, trysková injektáž 
• Stabilizace zeminy – Hloubková, plošná stabilizace 
• Vyztužování zeminy 
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• Termické zlepšování podloží – Používá se pouze pro soudržné zeminy, které se 
zahřívají proudem horkých plynů z vypalovacích pecí. Při zahřátí zeminy nad 
600°C dochází ke ztrátě plasticity a rozbřídavosti zeminy. Pokud bude zemina 
zahřívána na 800 – 900°C, pak dochází k trvalé přeměně na zeminy a vytvoří se 
trvale pevný celek.                  [9], [10] 
3.1.1 Definice pojmů  
 Zemina zlepšená – Je zemina, jejíž geomechanické vlastnosti jsou zlepšovány a 
je zvyšována zpracovatelnost zemin v zemním tělese. 
 Zemina zlepšená mechanicky – Je zemina vzniklá smísením zeminy 
s granulometricky jinou zeminou, popílky nebo textilními vlákny. Mechanická zemina 
vzniká zatlačováním hrubých nebo dokonce velmi hrubých částic do zeminy 
označované jako plombování plání. V případě textilních vláken se jedná o tzv. 
mikrovyztužování vhodné zejména pro písčité zeminy. Cílem takového zlepšení je 
dosažení příznivějších mechanických vlastností, výraznější zpracovatelnosti, nižší 
stlačitelnosti a zvýšení smykové pevnosti.  
 Zemina zlepšená příměsí pojiv (chemicky) – Je zemina vzniklá smísením 
s určitým druhem pojiva nebo s kombinací pojiv. Hlavním cílem je snížení množství 
vlhkosti v zemině, zvýšení modulu přetvárnosti a snížení čísla plasticity, snížení 
namrzavosti a navýšení únosnosti.  
 Zemina stabilizovaná – je zemina, která vznikne úpravou zeminy pojivem a 
zvyšuje střednědobé a dlouhodobé mechanické vlastnosti a trvanlivost zeminy 
v závislosti na množství obsažené vody a klimatických podmínkách.            [11] 
3.1.2 Způsobilost k provádění technologie zlepšování zemin 
 Tyto zemní práce mohou provádět fyzické či právnické osoby mající patřičná 
oprávnění, jako jsou živnostenské listy a autorizace. Zhotovitel prací musí prokázat, že 
disponuje patřičným technicky způsobilým strojním vybavením potřebným k provádění 
zemních prací zlepšujících vlastnosti zeminy.  
 Zhotovitel prací musí prokázat způsobilost k zajištění patřičné jakosti při 
provádění zemních prací podle metodického pokynu SJ-PK čj. 20840/01-120 Věstník 
dopravy č. 9/2001 ve znění pozdějších změn. 
 Úprava zemin se provádí podle následujících norem:  
 - ČSN EN 14 227-10 pro použití cementu;  
 - ČSN EN 14 227-11 pro použití vápna;  
 - ČSN EN 14 227-12 pro použití vysokopecní strusky;  
 - ČSN EN 14 227-13 pro použití hydraulického silničního pojiva;  
 - ČSN EN 14 227-14 pro použití popílku. 
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3.1.3 Požadavky na kvalitu a druh stavební materiálů 
 Zhotovitel musí objednateli předložit před zahájením prací doklad o kvalitě 
materiálů a stavebních směsí, které hodlá při realizaci použít. Tato povinnost vychází ze 
zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
3.1.4 Doklady 
 Pro stanovené výrobky: Prohlášení výrobce o shodě a doklad o posouzení 
shody s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. případně nařízením vlády č. 190/2002 Sb. 
 Pro ostatní výrobky: Předložení certifikátu, tj. průkaz vhodnosti materiálu, 
případně prohlášení shody s výrobcem po zkouškách na vzorku 
 Přikládají se: protokoly o zkouškách materiálů a jejich výsledky opatřené 
posouzením o splnění požadovaných parametrů, dle souladu s TP 94.                
3.1.5 Stavební materiály 
Zeminy – mechanická stabilizace 
 Zemina určená ke zlepšování je zemina, která je nevhodná nebo málo vhodná 
k zakládání podle ČSN 73 6133. Obvykle se jedná o zeminy stejnorodé nebo směs 
hrubozrnných a jemnozrnných zemin, kde je žádoucí úprava vlhkosti zeminy. Při 
stanovení optimální vlhkosti se vychází z Proctorovy křivky po úpravě a požadované 
míry zhutnění zeminy. Dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin musí být 
splněn požadavek, aby přítomnost vzduchových pórů v zemině po zhutnění nepřesáhla 
12 %. Složení zemin je různorodé a přítomnost chemických látek v zeminách značně 
ovlivňuje vlastnosti spolupůsobení zeminy s dílčími pojivy. 
a) Organické látky 
Způsobují chemický proces neutralizace, který způsobuje vyšší náročnost na 
spotřebu pojiv. Zemní tělesa pozemních komunikací musí mít obsah organických 
látek max. do 6%.  
b) Fosfáty, dusičnany  
Způsobují zpomalení hydraulické reakce. Přítomnost těchto látek v zemině je 
ovlivněna zejména intenzivním hnojením polí. 
c) Sírany, Siřičitany 
Urychlují proces tuhnutí a v nadměrném množství při reakci s vodou tvoří 
etrringit a utváří objemové změny, které se musí zaznamenat pomocí průkazních 
zkoušek. 
d) Sloučeniny chlóru 
Urychlují proces tvrdnutí a mohou způsobovat objemové změny v podobě 
bobtnání. 
Pojiva – chemická stabilizace 
 O použití konkrétního druhu pojiva rozhodují výsledky laboratorních testů. 
Jednotlivé druhy pojiva se musí nejdříve laboratorně s upravovanou zeminou vyzkoušet. 
Příměs pojiva do zlepšované zeminy se udává v % zastoupení. Volba pojiva musí být 
v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Dávkováním práškového vápna 
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přímo na stavbě často dochází k lokálnímu znečišťování ovzduší drobnými částicemi 
vápna a rozptýlením do okolí a to je nežádoucí zejména v občanské zástavbě, proto je 
v těchto situacích vhodné použití vápna se sníženou prašností, které je pro okolí 
přijatelnou alternativou.  
  
Druhy chemických pojiv: 
a) Nehašené vápno vzdušné jemně mleté – dle ČSN EN 459-1 o vlastnostech: 
1) CaO (% hm) min. 90 % 
2) Cao volné (% hm) min. 80 % 
3) MgO (% hm) max. 5 % 
4) Obsah hydratované vody max. 1,5 % 
5) Zbytek na sítě 0,2 mm (% hm) max. 5 % 
6) t60°C (min) max. 10 min. 
7) T max (°C) min. 60°C 
b) Hydraulická pojiva 
Zejména pak portlandský cement tř. 32,5 a 22,5, struskoportlandské a vysokopecní 
cementy tř. 32,5 .  
c) Popílky a popely 
Vyhovující požadavkům TP 93 NÁVRH A PROVÁDĚNÍ STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A POPELŮ a ČSN EN 14 227-4, ČSN 
72 2080, ČSN P 72 2081-12 
d) Pojiva směsná  
Vznikají kombinací výše uvedených pojiv a jejich účinnost musí být prokázána 
průkazními a provozními zkouškami. 
e) Vysokopecní granulovaná struska  
Musí být v souladu s ČSN EN 14 227-2  a ČSN EN 197-1. Jedná se o heterogenní 
soustavu amorfní fáze tvořenou smísením oxidů a silikátů.  
f) Hydraulická silniční pojiva  
Podle požadavků ČSN EN 13 282-1 a ČSN EN 13 282-2. 
 Jako příklad pro srovnání jsem vybrala produkty výrobce: VÁPENKA 
VITOŠOV s.r.o. Chemický obsah obou druhů pojiv v procentuálním vyjádření je téměř 
stejný, pouze s minimálními rozdíly. 
 
Obrázek 3 – Bílé vápno CL 90 – Q [VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.] 
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Obrázek 4 – Bílé vápno CL 90 – Q (Vápno se sníženou prašností) [VÁPENKA 
VITOŠOV s.r.o.] 
  
Obrázek 5 – Použití vápna [VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.] 
Voda  
 Při zlepšování zemin příměsí je často nutné zlepšovanou zeminu přivlhčit. 
K tomuto účelu zle použít jakoukoliv vodu z vodotečí, která splňuje podmínky na 
záměsovou vodu do betonu, dle ČSN EN 1008. 
Textilní vlákna 
Pro mechanickou úpravu textilními vlákny se obvykle používají vlákna 
syntetická nebo přírodní zpravidla o délkách 10 – 100 mm, nejběžněji používaným 
materiálem je fibrilovaný nebo staplový polypropylen nebo polyester.          [10] 
3.2 Návrh úpravy zemin 
 Nejdříve musí být v rámci geotechnického průzkumu laboratorně stanoveny 
parametry zemin určených k úpravě. Následně se provedou orientační průkazní 
zkoušky, které určují zejména materiálové charakteristiky stavby a vytvoří se podrobný 
návrh úpravy zeminy. Před zahájením stavebních prací se provádí ověření výsledku 
orientační průkazní zkoušky, a to s ohledem na druh použitého pojiva a technologii 
provádění. Pro ověření návrhu úpravy při realizaci stavby musí být použito stejné 
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pojivo, jaké bylo použito při orientačních průkazních zkouškách, přičemž změnu pojiva 
musí odsouhlasit a povolit pouze správce stavby.  
Pro návrh úpravy zemin musí být určeny základní parametry zemin, kterými jsou:  
- zatřídění dle ČSN 73 6133: 2010 – Příloha A  
- stanovení Atterbergových mezí (mez tekutosti, mez plasticity, index plasticity)  
- stanovení přirozené vlhkosti  
- stanovení maximální suché objemové hmotnosti a optimální vlhkosti dle zkoušky  
Proctor Standard  
- stanovení poměru únosnosti CBR bez saturace a po saturaci neupravené zeminy  
- IBI, tj. okamžitý poměr únosnosti neupravené zeminy  
- IBI, tj. okamžitý poměr únosnosti směsi zemin a pojiva (pro násypy) 
- poměr únosnosti CBR směsi zeminy a pojiva (pro aktivní zónu)  
 Existují-li pochybnosti o účincích mrazu na konstrukci, pak musí při 
zpracování projektové dokumentace být vyřešena otázka namrzavosti upravených zemin 
pojivy. Hloubka promrzání vychází z celkové konstrukce vozovky a mrazové indexu 
lokality. V průběhu realizace stavby již není časový prostor na případné provedení 
dodatečných průkazních zkoušek. 
 V případě úpravy “suchých“ zemin, tj. zemin, u kterých je vlhkost nižší než 
vlhkost odpovídající 95 % míře zhutnění na suché straně Proctorovy křivky, pojivy je 
nutno v rámci průkazních zkoušek ověřit spotřebu pojiva pro úpravu, aby nedocházelo k 
jeho předávkování, které v případě vápna nebo pojiv s vysokým obsahem vápna může 
vést ke zvětšování objemu a deformaci konstrukce. Vhodné je provést posouzení 
zvýšení obsahu vody v zemině, aby proběhla hydratace veškerého pojiva. Účinnost 
úpravy se ověřuje při zhutňovací zkoušce a dalších laboratorních zkouškách. Pro úpravu 
poloskalních podloží platí stejné podmínky jako v případě suchých zemin. 
Průkazními zkouškami se ověří parametry upravené “suché“ zeminy:  
 - podíl pojiva, které se nespotřebovalo při úpravě 
 - objemové změny upravené zeminy  
 - dosažená míra zhutnění 
 - objem vzduchových pórů v upravené zemině (nižší než 12%)  
3.2.1 Průkazní zkoušky 
 Potvrzují shodu vlastností materiálů a výsledné směsi s požadavky TP a ČSN. 
Průkazní zkoušky se provádějí v laboratořích s odbornou způsobilostí, dle MP SJ-PK 
č.j. 20840/01-120 ve znění pozdějších změn.  
- Průkazní zkoušky zeminy – tj. zkoušky jako výsledky geotechnického 
průzkumu, které splňují požadavky. Pro případ, že požadavky nejsou splněny, 
pak musí být provedeny před zahájením zemních prací zkoušky nové, jejich 
případné ověření, shoda nebo neshoda a případné vytvoření závěrů zkoušek. 
  Zjišťují se:  Chemické a mineralogické složení posuzované zeminy 
    Vlhkost zeminy a její zrnitost 
    Číslo plasticity zeminy Ip 
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    Zhutnitelnost podle Proctor standard a relativní hutnost 
    Poměr únosnosti CBR a IBI, lineární bobtnání  
    Namrzavost (dle křivky zrnitosti) 
- Průkazní zkoušky pojiva – tj. doložení veškerých dokladů a průkazů výrobce o 
shodě, podle náležitostí TP 94, četně uvedení chemického složení pojiva. Po 
celý průběh realizace zakázky musí být používáno pojivo, na kterém byly 
provedeny průkazní zkoušky. 
- Průkazní zkoušky upravené zeminy – Jsou prováděny zhotovitelem pro ověření 
dosažených výsledků jejich shodu s geotechnickým průzkumem. Celý návrh se 
ověří zhutňovací zkouškou. Mechanicky upravené zeminy se zkouší metodou 
CBR ihned po zhutnění. 
 Provádí se: 
• Ověření vlhkosti zeminy před dávkováním pojiva a získané směsi po 
nadávkování pojiva. 
• Zrnitost zeminy před dávkováním pojiva 
• Číslo plasticity před dávkováním pojiva 
• Zhutnitelnost podle Proctor standard po nadávkování pojiva 
• Bobtnání zeminy po dávkování pojiva 
• IBI – okamžitý poměr únosnosti 
• Dávkování pojiva – stanovení dávek pojiva se provádí pro 3 zvolené 
vlhkosti (tj. v přirozeném stavu a další 2 zvolené), provede se zkouška 
CBR, kde se zjistí závislost dávkování pojiva na vlhkosti zeminy a 
hodnotě CBR. Množství pojiva je stanoveno % a v hmotnosti dávkování 
na tloušťku promísené vrstvy. 
3.2.2 Kontrolní zkoušky 
 Jsou prováděny zhotovitelem směsi pro průkaznost dosažené požadované 
kvality upravované zeminy. Zkoušky se provádí v laboratořích s příslušnou 
způsobilostí, které jsou odsouhlasené objednatelem. O výsledcích zkoušek se provede 
záznam do stavebního deníku. 
3.3 Účinky úpravy zemin 
3.3.1 Při úpravě pojivy 
Zemina upravená pojivy mění své okamžité vlastnosti 
• snížením přirozené vlhkosti  
Krátkodobý efekt změny se projeví 
• snížením indexu plasticity 
• zvýšení optimální vlhkosti 
• snížení maximální objemové hmotnosti Proctor-Standard 
• zvýšení CBRopt a CBRsat 
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• zvýšení meze plasticity a snížení namrzavosti směsi 
Dlouhodobý efekt se projeví v důsledku vzájemné pomalé reakce mezi jílem a vápnem: 
• zvýšení pevnosti v prostém tlaku 
• stabilita směsi po saturaci 
• navýšení odolnosti proti mrazu 
• zvýšení indexu CBR 
 Pro úpravu jemnozrnných zemin střední a vysoké plasticity, spraší a 
sprašových hlín se doporučuje použít vápno podle ČSN EN 14 227-11 upřesněné v čl. 
2.3 TP 94. pro úpravu jemnozrnných zemin s nízkou plasticitou se doporučuje použít 
cement nebo hydraulické silniční pojivo podle ČSN EN 14 227-10 nebo ČSN EN 14 
227-13. Použití popílku podle ČSN EN 14 227-14 je možné všude tam, kde lze 
dosáhnout požadovaných parametrů. Při použití vápenatých popílků je nutné posoudit 
objemové změny upravené zeminy (viz TP 93).        [10] 
3.3.2 Při mechanické úpravě 
 Zemina upravená mechanicky vykazuje lepší zpracovatelnost, vyšší smykovou 
pevnost a nižší stlačitelnost. Mechanicky upravené zeminy jsou zeminy upravené 
textilními vlákny nebo geomřížemi, které zajišťují zvýšení smykové pevnosti.  
Geomříže zajišťují: 
- vysokou účinnost zazubení zeminy do geomříže 
- trvanlivost a odolnost vůči UV záření 
- jakost materiálu, jsou vyrobeny z vysoce kvalitních trvanlivých polymerů     [11] 
3.4 Úprava zemin plošnou stabilizací vápněním 
3.4.1 Postup prací při provádění úpravy zemin příměsí pojiva  
Zlepšování zemin pojivy zahrnuje tyto operace:  
1. Ověření vlhkosti v upravované zemině 
2. Příprava a urovnání pracovního úseku  
3. Navezení, rozprostření a srovnání zeminy pomocí strojů pro zemní práce 
4. Aplikace aditiv a pojiva samojízdným dávkovačem, dle množství vlhkosti v zemině – 
dávkovač musí dávkovat pojivo do zeminy s přesností ±10 % 
5. Smísení zeminy s pojivem (nejčastěji zemní frézou), tj. zamletí pojiva do zeminy 
6. Úprava při případné nedostatečné vlhkosti směsi - navlhčení vodou (pojízdná 
cisterna)  
7. Vizuální ověření hrudkovitosti 
8. Zmáčknutí zeminy pojezdem válce 
9. Kontrola rovnoměrnosti promísení fenolftaleinem 
10. Srovnání dozerem na předepsanou výšku, za pomocí laserů. 
11. Zhutnění válcem – možno 4x s vibrací, 2x bez vibrace 
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Obrázek 6 – Schéma smísení pojiva se zeminou [http://www.wirtgen.de/] 
 
Obrázek 7 – Mísící buben [autor] 
3.4.2 Stroje pro plošnou stabilizaci zemin vápněním 
Při úpravě zemin vápněním se využívají stroje:  
- Přepravníky – velkoobjemové stroje zajišťující dodávku pojiv na staveniště 
- Dávkovače – samojízdné stroje s přesně řízeným dávkování pojiva v závislosti na 
rychlosti pojezdu. Dávkovače jsou upevněny obvykle na podvozku nákladního vozidla 
nebo méně časté je upevnění dávkovačů přívěsných (např. za traktorem). Šířka záběru 
dávkování se pohybuje do 2,5 m.  
- Zemní frézy – umožňují promísení zeminy s pojivem a nože zemní frézy napomáhají 
nakypření a rozdružení zeminy. Hlavním pracovním nástrojem zemních fréz jsou 
vyměnitelné frézovací nože připevněné na frézovacím rotoru. Rotor je opatřen krytem, 
který zajišťuje snížení prašnosti a zlepšení rovnoměrnosti promísení. Hloubka 
promísení zemin je nastavitelná a dosahuje max. 0,50 m a je také omezena účinností 
hutnícího prostředku.  
Zemní frézy:  
 - integrované zemní frézy,  
 - závěsné zemní frézy – jsou připojeny obvykle za traktor 
Účinnost jednotlivých typů zemních fréz na promísení pojiva se zeminou je srovnatelná 
a kontrolní zkoušky provedené po úpravě zemin oběma typy fréz nezjistily rozdíly. 
- Grejdry nebo buldozery - pro úpravu a srovnání vyrobené vrstvy  
- Zhutňovací prostředky – hutnící válce, desky, pro finální vrstvu pneumatikové válce 
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- Kropičky – stroje pro úpravu vlhkosti zeminy 
3.4.3 Vliv klimatických podmínek 
 Provádění úpravy zemin při dešťových srážkách a v zimním období musí být 
splněny podmínky ustanovení ČSN 73 6133 a TKP 4. Teplota upravované zeminy 
vápnem nesmí být nižší než -5 °C, teplota zeminy upravované cementem nesmí 
překročit 0 °C. Přerušíme-li práce je nutné přes zimní období vrstvu upravené zeminy 
překrýt ochrannou vrstvou cca 50 cm, která eliminuje vlivy změny vlhkosti a mrazu. 
[10] 
3.4.4 Výhody a nevýhody stabilizací pomocí pojiv 
Výhody 
• Všestranné použití – vhodné pro všechny pozemní stavby, halové objekty a 
objekty zakládané na desce, použití i na kamenité zeminy, rekultivace skládek 
• Časová náročnost – snížení časové náročnosti provádění ovlivňuje souslednost a 
návaznost procesů provádění stabilizací 
• Klimatické podmínky – stabilizace vápnem umožňuje provádění až do -5 °C 
• Pracovníci – proškolení strojníci a dělníci na používané stroje při procesu, min.  
4 pracovníci na četu 
Nevýhody 
• Náklady na přesuny stavebních strojů – odvíjí se od vzdálenosti staveniště 
• Dodavatelé materiálu – v případě nedodržení smluvených termínů dodávek, 
dochází k prodloužení pracovního procesu 
• Důkladné čištění pracovních strojů na staveništi před výjezdem ze staveniště 
• Způsobilost k provádění zemních prací a disponibilita s technickým strojním a 
doplňkovým vybavením, případný pronájem stroje 
• Nutná spolupráce se zkušební laboratoří – při nedosažení požadovaných hodnot, 
nutná náprava procesu 
• Vliv klimatických podmínek – tzn. nelze provádět za silného deště, při silném 
suchu je nutné zeminu přivlhčit, aby zemina spolupůsobila s pojivem a 
stabilizace vyzrála 
3.5 Plošná stabilizace zemin dle záznamu autora 
 Dostalo se mi příležitosti účastnit se provádění stabilizace zemního tělesa 
vápněním, a tak jsem o celém průběhu vytvořila záznam, který je provázen 
fotodokumentací s popisem. Pracovní den byl zahájen příjezdem pracovní čety na 
staveniště, kde už byla připravená zemina pro stabilizaci. Tedy ornice byla už skrytá a 
uložená na staveništní skládce. Upravovaná zemina v této fázi musí mít vybudované 
násypy v požadovaných sklonech, aby nedošlo k nedostatku stabilizované zeminy při 
konečném hutnění.  
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Obrázek 8 – Zemina před stabilizací [autor] 
 Na staveniště bylo přivezeno stabilizační pojivo a za pomoci kompresorů 
opatřených na převozní cisterně bylo pojivo přečerpáno do dávkovače. Zde je možné 
sledovat závislost procesu na dodávce pojiva. V případě, že nebude dodržen časový 
harmonogram dodávky pojiva, tak dochází k časovému prodloužení celkového procesu. 
 
Obrázek 9 – Přeprava a čerpání pojiva [autor] 
 Vzhledem k nedostatečnému množství vlhkosti v zemině bylo nutné před 
stabilizací zeminu přivlhčit, aby bylo zajištěno vhodné spolupůsobení pojiva a zeminy.  
  
Obrázek 10 – Vlhčení zeminy před stabilizací [autor] 
 
 Po dosažení požadované vlhkosti zeminy bylo dávkovačem sypáno pojivo na 
stabilizovanou zeminu s pravidelným pojezdem dávkovače. Množství dávkovaného 
pojiva je určeno dle požadavků na zeminu a dle stanovených laboratorních hodnot. 
Přepočet pro obsluhu dávkovače slouží převodní tabulka.  
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Obrázek 11 -  Dávkování pojiva [autor] 
 
Obrázek 12 -  Přepočtová tabulka [SEDOS stavby a.s.]  
 Po nadávkování pojiva do zeminy začala zeminu s pojivem mísit půdní fréza, 
která má nastavitelnou hloubku promíchání až do 0,5 m. Na dodržení správné hloubky 
promísení dbá strojník ve fréze, kde v kabině má digitální ukazatel aktuální hloubky 
promísení. 
 
Obrázek 13 – Frézování zeminy [autor] 
 Po promísení pojiva se zeminou byla zemina hutněna válem, a protože se jedná 
o proces, kdy je zajištěna souslednost, probíhá toto hutnění současně s frézováním a 
dávkováním pojiva. 
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Obrázek 14 – Souslednost procesů [autor] 
 Následně bylo vlivem povětrnostních podmínek a aktuálního stavu zeminy 
nutné provést další provlhčení zeminy pro zajištění dokonalého spolupůsobení příměsi a 
zeminy. Obrázek 15 ukazuje zeminu původní, po skrývce ornice, zeminu po 
nadávkování pojiva, zeminu po zafrézování a zeminu hutněnou válem. 
 
Obrázek 15 – Postupná přeměna zeminy [autor] 
 V dalším kroku byla provedena kalibrace a nastavení sklonu radlice buldozeru 
podle čidel osazených na radlici dozeru. Dozer, vybavený satelitním laserovým měřícím 
zařízením firmy TOPCON, dorovnal plochy zemní pláně dle požadavku projektu. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Obrázek 16 – Buldozer a čidla [autor]      Obrázek 17 – Nastavení sklonu [autor] 
 
 Následně dozer shrnul zeminu do požadovaného sklonu a bylo provedeno 
dvakrát válení s vibrací a následně válení na hladko do finální podoby. Ve finální 
podobě je povrch zeminy pevný a připravený na násyp štěrků. 
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  Obrázek 18 – Hutnění s vibrací a hrnutí dozeru [autor] 
        
  Obrázek 19 – Podklad pro štěrky [autor]     Obrázek 20 – Detail [autor] 
 Posledním krokem po stabilizaci je provedení kontrolní statické zatěžovací 
zkoušky podloží a podkladních vrstev, která musí být v souladu s požadavky  
ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek a  
ČSN 72 1006 – příloha D Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Tato zkouška bývá 
prováděná zkušební laboratoří, která zároveň v počátku stanovuje recepturu a množství 
pojiva přidávaného do zeminy. Samotný proces zkoušky spočívá v určení únosnosti, 
modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 a poměru rozdílu mezi prvním a 
druhým měřením, tj. určení poměru modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1.  
 Štěrkový násyp se odhrne, tak aby vznikl prostor pro zkušební desku o 
průměru 30 cm, k této desce se uchytí konstrukce, která na principu páky přenese na 
kontrolní měřící ukazatel hodnotu sednutí zeminy. Deska se stabilizuje vhodnou 
protizátěž, aby bylo možné vyvinout potřebný tlak na zeminu. Sednutí se zaznamenává 
podle vyvíjeného tlaku na stabilizovanou desku. Hodnoty se zapisují do tabulky vždy po 
ustálení 0,05 mm za 3 min a na konci se provede vyhodnocení dle vzorce. O závěru 
zkoušek se provede zápis do stavebního deníku. Zkoušku provádí vždy geotechnik 
pověřený zkušební laboratoří. Cena jednoho zkušebního místa je cca 2500 Kč a počet 
zkušebních míst vychází z TP 94, kdy na každých 1000 m2 musí být provedena jedna 
zkouška. O vhodném zkušebním místě na stabilizované pláni rozhoduje geotechnik a 
obvykle se provádí zkouška vždy v násypu a alespoň jedna v zářezu. 
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Obrázek 21 -  Statická zkouška [autor]    Obrázek 22 - Pracovník  [autor]  
3.6 Úprava zemin pomocí geosyntetických vláken 
3.6.1 Charakteristika geosyntetik 
 Geosyntetikum označuje produkty vzniklé z přírodních nebo umělých 
polymerů v různých strukturních uspořádáních používané zejména při provádění 
zemních nebo jiných stavebních pracích. Geosyntetická vlákna se nejčastěji 
používají v případech, kdy podloží vykazuje malé únosnosti a není tuhé konzistence. 
Čím více je podloží tužší, tím se snižuje vhodnost použití geosyntetik pro stabilizaci. 
V praxi se využívají geosyntetika k zamezení tvorby vyjetých kolejí v nově 
budované konstrukční vrstvě silničních nebo mostních konstrukcí. Při namáhání 
působí většina geosyntetik jako geosítě a pomocí tahových sil dochází k přenosu 
namáhání v místě lokálního porušení do únosnějších vrstev podloží, tj. geosyntetika 
umožňují stabilizaci s využitím membránového efektu.          [12] 
3.6.2  Druhy geosyntetik používaných pro stabilizaci podloží 
a) Geotextilie  
Jsou plošné, propustné materiály, buď z přírodních syntetik, nebo umělých 
polymerů. 
Rozdělení: 
 Geotextilie netkané  
 Průmyslově vyráběné textilie z nekonečně dlouhých a náhodně 
orientovaných vláken, která se vzájemně spojují mechanicky (prošíváním, 
proplétáním, vpichování), nahříváním vláken nebo vlivem působení 
chemických činidel. Jedná se o materiály se sníženou odolností a vysokou 
pružností, což nepříznivě působí při potřebě přenášet působící síly s malými 
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deformacemi konstrukce. Tyto netkané textilie se nejčastěji používají 
k vytvoření ochranné vrstvy, oddělení materiálů, zajištění filtrace a jako 
drenáž. 
 Geotextilie tkané  
 Jsou textilie vzniklé pletením, vláken, příze nebo pásků. Podle účelu 
použití geotextilie a technologie pletení se navolí velikost ok sítě. Velikost ok 
a prokluz vláken ovlivňuje přenos sil, který se uskutečňuje vlivem tření 
povrchu textilie a zeminy. Tyto tkané textilie se používají zejména k separaci 
materiálů a méně často ke stabilizaci. 
 Geotextilie pletené 
 Jsou průmyslově vyráběné textilie smyčkováním nebo proplétáním 
jednoho nebo více vláken. 
b) Geomembrána 
Je průmyslový nepropustný výrobek, který se využívá zejména k zamezení 
průtoku výparů nebo kapaliny přes konstrukci díky nízké propustnosti materiálu. 
Obvykle se vyrábí jako plošné tabule o tloušťce 0,5-3,0 mm.  
c) Geomříž  
Jsou továrně vyrobené sítě nebo síťové prvky, jejichž povrch děr tvoří alespoň 
40% z celkové plochy. Otevřená struktura geomříží se obvykle provádí 
proděrováním dostatečně tlusté fólie, nahříváním a roztažením do stran anebo 
provázáním nebo volným uložením pramenů spojených v kontaktních bodech.  
 Geomříže tkané, tj. geosítě a geomříže svařované  
 Jsou plošné textilie, u nichž vzniká riziko rozlepení svaru nebo spoje při 
zatěžování, proto při zabudování do konstrukce nezajišťují výztužnou funkci. 
Obecně se geosítě vyrábějí tenčí a ohebnější než tuhé geomříže. Jsou tvořeny 
hustou sítí, kdy dílčí části jsou spojeny uzly nebo protlačením.  
 Geomříže tuhé, tj. monolitické  
 Jednotlivé prvky jsou pevné a mají trvalou geometrii, tj. tuhou konstrukci 
uzlů. Síly působící na konstrukci se přenáší jen s malým projevem deformací, 
což je při stabilizaci důležitým ukazatelem. 
 Geomříže extrudované 
 Jsou prvky vykazující vlastnosti kombinace tuhých geomříží a tkaných 
geomříží. 
d) Geobuňky  
Jsou propustné prvky voštinového tvaru nebo tvaru včelího plástu vzniklé z pasů 
geotextilií nebo geomembrán. Hlavní využití prvků je k zajištění protierozní 
ochrany podloží, tj. zajištění rostlin a kořenů. 
e) Geokompozita 
Jsou prvky vzniklé spojením různých druhů geosyntetik, proto dochází i ke 
kombinaci různých druhů vlastností geosyntetik. Při kombinaci geomříží a 
netkaných geotextílií dochází k zajištění stability pomocí geomříže a separaci 
podloží a materiálu pomocí netkané geotextílie. 
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f) Geopásek 
Jedná se o výztužný prvek používaný zejména spolu s prvkem lícovým, jehož 
šířka je max. 0,2 m. 
g) Georohože 
Jsou propustné prostorové prvky z polymerů nebo přírodních vláken, sloužící 
k zajištění protierozní ochrany a růstu rostlin a jejich kořenů.          [12], [13] 
3.6.3 Oblast použití geosyntetických vláken ve stavebnictví 
a) Dopravní a železniční konstrukce 
 Dálnice, silnice a železnice – Nejčastěji se provádí vyztužování podkladních 
vrstev dopravních ploch tak, aby se předcházelo vzniku vyjetých kolejí vlivem přitížení. 
 Mostní a inženýrské konstrukce – Budováním mostních opěr a konstrukcí 
mostních křídel dochází k odstranění problematických úseků v přechodové části 
konstrukce. 
 Způsob provedení: 
• Opěrné zdi – Jsou konstrukce, které svůj statický stabilizační systém skrývají 
uvnitř a viditelný vzhled má jen pohledovou funkci. Tyto konstrukce jsou velmi 
architektonicky oblíbené, protože variabilita použití lícních prvků není omezena. 
Běžně se využívá beton, gabiony, vegetace, kámen, dřevo, cihelné prvky, 
barvené plasty… atd.. Variabilita prvků umožňuje projektantovi navrhnout 
konstrukce dle potřeb prostředí a dodržení optimálních nákladů. Opěrné zdi 
nejsou náročné na založení, nebývají ovlivněny sedáním a hlavním kladem je 
rychlost výstavby. Principu opěrných zdí se aktivně využívá také při návrhu 
mostních konstrukcí.  
• Svahy – Hlavní funkcí při stabilizaci svahu je zajištění zeminy proti sesuvu a 
maximální využití pozemků. Konstrukce svahů umožňuje modelaci terénu 
s působením přirozeného estetického efektu. 
• Drenážní systémy – Jedná se o řadu drenážních a filtračních systémů, které 
umožňují rychlý a efektivní odvod vody z konstrukce. Drenáže zároveň 
umožňují odvod podzemní vody, jejíž hladina se nachází v blízkosti terénu a je 
bezpodmínečně nutné zabránit znehodnocení podhledovému vzhledu 
konstrukce.                        [14] 
 
 Obrázek 23 - Dopravní konstrukce [přednášky doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.]  
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b) Skládkové hospodářství  
Nejvíce se používají geosyntetika k zajištění izolace a bezpečnému odvodnění 
skládek 
 
Obrázek 24 - Skládky [přednášky doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.] 
c) Vodohospodářské konstrukce 
 
Obrázek 25 - Vodní konstrukce [přednášky doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.] 
d) Konstrukce pozemních staveb  
 
Obrázek 26 – Pozemní stavby [přednášky doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.] 
e) Podzemní konstrukce 
 
Obrázek 27 - Podzemní konstrukce [přednášky doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.] 
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3.6.4 Funkce geosyntetik 
f) Separační  
Slouží k oddělení dvou rozdílných druhů materiálů. Používají se tkané a netkané 
textilie na skládky, účelové komunikace, základová spára staveb. Návrh musí být 
proveden v souladu s TP 97 tak, aby byla zohledněna pravděpodobnost protlačení zrna 
zeminy okem či póry geosyntetiky, možnost poškození vlivem zatížení zeminou a 
zohlednění požadavku na délku trvání funkce. 
g) Filtrační  
Propouští vodu kolmo k rovině výrobku a zabraňuje průchodu částicím zeminy, tj 
musí zůstat trvale propustný a nesmí být ucpán malými částicemi. Musí být splněna 
podmínka zadržení, kdy filtry musí bránit pohybu částic zeminy, aniž by došlo k ucpání 
filtru zeminou. K zajištění filtrační funkce se nejčastěji využívají tkané a netkané 
geotextilie. 
h) Ochranná  
Chrání od sebe navzájem dílčí materiály, snižuje poškození povrchu nebo vrstvy. 
Běžně se používají tkané a netkané geotextilie pro vodohospodářské stavby, tunely, 
podzemní stavby a skládky odpadů. 
i) Drenážní 
Odvádí vodu v rovině výrobku ze zemního prostředí po celou dobu funkčnosti. 
Současně však soustřeďuje a shromažďuje vodu do konkrétní oblasti zemního tělesa. 
K dostatečnému zajištění separační funkce se používá Geokompozit (tj. geotextilie + 
tuhé propustné jádro + geotextilie) 
j) Protierozní 
Ochrana povrchu zemního tělesa před vnějšími vlivy, tj. stabilizace svahů při 
uchycení vegetace. Použitý materiál musí být schopen odvádět stékající vodu tak, aniž 
by docházelo k vyplavování semen budoucí vegetace a zároveň musí být schopen do 
jisté míry absorbovat stékající vodu. Pro případy ochrany svahů jsou vhodné 
agrotextilie, geosítě s prostorovější strukturou 
k) Těsnící  
Funkce má zajistit zabránění celkovému průniku materiálu 
l) Výztužná 
Dochází k vytvoření přídavné pevnosti v zemině. Pro tuto funkci jsou zejména 
vhodné geotextilie vyjma netkaných, geosítě, geomříže, atd ... pro opěrné a mostní 
konstrukce.          [15], [16] 
3.6.5 Postup prací při provádění úpravy zemin pomocí geosyntetik 
1. Úprava podkladu 
 Nejprve musí být provedeno očištění základové spáry od úlomku hornin, 
vegetací a jiných ostrých materiálů, které by mohly znehodnotit vkládanou 
geosyntetiku. Základová spára musí být rovná a zhutněná, dle požadavků dokumentace. 
Postřik pod geosyntetikum – Jako postřik se použije rychloštěpná modifikovaná 
kationaktivní emulze, která se nanáší na suchý nebo zavlhlý povrch. 
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2. Pokládka 
 Zafixuje se počátek role pomocí hřebíků, klínů nebo přitížením zeminou a 
následně se provádí ruční nebo strojní odvíjení geosyntetiky, která se klade v podélném 
směru s osou vozovky. Geosyntetika se musí pokládat, tak aby nedocházelo k jejímu 
poškození. Při pokládce nesmí žádné stroje pojíždět po výztuži, protože by docházelo ke 
znehodnocení. V případě silného větru je důležité položenou geosyntetiku lehce přitížit 
nebo zakolíkovat. Pokládka se provádí tak, aby bylo zajištěno překrytí minimálně o 0,5 
m při napojení. Geosyntetikum musí být dokonale rozprostřeno tak, aby nedošlo k jeho 
zvlnění z nadbytečnosti. 
3. Navezení zeminy 
 Po položení je nutné provést přikrytí povrchu zeminou, tak aby došlo 
k zazubení se zeminy do geotextílie nebo geomříže. Obvykle se jako navážka používají 
materiály hrubozrnné s vysokou propustností. Požaduje-li to výrobce, pak se 
geosyntetikum překryje předobaleným drceným kamenivem v množství 7 kg na m2. 
4. Zmáčknutí válcem 
 Tato vrstva se upraví lehkým válcem bez vibrace. Při pokládce další asfaltové 
vrstvy lze po geosyntetiku opatrně pojíždět finišerem a vozidly se směsí. Vozidla nesmí 
na geosyntetiku prudce zrychlovat a brzdit, nesmí se otáčet a při plnění finišeru nesmí 
být finišerem tlačena. 
3.6.6 Výhody a nevýhody stabilizace pomocí geosyntetik 
Výhody 
• Všestranné použití – vhodné pro všechny pozemní stavby, halové objekty a 
objekty zakládané na desce, použití i na kamenité zeminy, rekultivace 
skládek…atd. 
• Zamezení svislých deformací podloží během výstavby na neúnosných vrstvách. 
• Částečné pohlcení tahových napětí, tj. zlepšení únosnosti podloží vlivem snížení 
mocnosti konstrukčních vrstev.  
• Snižování rozdílů nerovnoměrného sedání a zvýšení stability konstrukční vrstvy.  
• Zamezení vzniku vyjetých kolejí v nově budovaných stavebních objektech. 
• Snížení mocnosti budované komunikace a zvýšení životnosti konstrukcí.  
Nevýhody 
• Náklady na pořízení geosyntetik – vyšší finanční náročnost pro investora 
• Možnost vzniku deformace podloží, tj. způsobení svislé deformace a následný 
vznik vyjetých kolejí v zemní pláni. Dochází k protažení geomříže od napětí. 
• Možnost poškození pokladeného geosyntetika při neopatrné pokládce, nutnost 
nápravy.  
• Nutný podklad ze štěrkodrti v mnohých případech a náklady na odvoz většího 
množství zeminy. 
• Možnost rozepnutí geosyntetiky ve vodorovném směru, vlivem působení 
zatížení na konstrukci. 
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4 Oceňování 
 Oceňování nemovitých a movitých věcí se řídí zákonem č. 151/1997 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování 
majetku. Oceňují se věci, práva k věcem, majetkové hodnoty a služby určené zvláštními 
předpisy.  
4.1 Vymezení základních termínů 
Nemovitá věc 
 Nemovitá a movitá věc je definována v občanském zákoníku, dále „NOZ“. 
Nemovitou věcí se rozumí podzemní stavba, která se využívá ke konkrétnímu účelu a 
pozemek, včetně jejich věcných práv a ostatních práv, která jsou zákonem prohlášena za 
věc nemovitou. Pokud určitá věc není součástí pozemku a není možné ji přenést 
z určitého místa na jiné, aniž by došlo k porušení, pak i tato věc je nemovitá.       [17] 
Pozemek 
 Podle zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) se rozumí pozemkem 
konkrétní hranicí oddělená část povrchu země od ostatních, popř. sousedních částí. Jako 
dělící hranice se považuje: hranice katastrálních území, vlastnická hranice, hranice 
územní jednotky, hranice stanovená územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, 
regulačním plánem, hranicí zástavního práva, hranicí druhu pozemků, práva stavby 
nebo hranice rozdílného způsobu využití pozemků.             [18] 
Členění pozemků pro účely ocenění: 
a) Stavební pozemky 
b) Zemědělské pozemky – pokud nejsou stavebními 
• Orná půda 
• Chmelnice, vinice 
• Zahrada, ovocný sad 
• Trvalý travní porost 
c) Lesní pozemky 
d) Vodní plochy 
e) Jiné pozemky 
Členění stavebních pozemků pro účely ocenění:  
1) Nezastavěné pozemky 
2) Zastavěné pozemky 
3) Plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami, aniž bereme 
zřetel na evidovaný stav v katastru nemovitostí             
[19] 
Parcela 
 Katastrální zákon vymezuje parcelu jako pozemek, který je zakreslený 
v katastrální mapě a má přidělené parcelní číslo. Parcela je pozemek, který má polohové 
a geometrické určení.      
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Pozemková parcela 
 Je vymezena jako kterýkoliv pozemek, který není určený k zastavění, tj. není 
stavební parcelou.                 [18] 
BPEJ 
Je 5 - ti místný kód vyjadřující údaj o vztahu bonitovaných půdně ekologických 
jednotek k parcele. Tento kód umožňuje zatřídění zemědělských pozemků podle 
charakteristických vlastností pozemku. BPEJ je tedy určitým vyjádřením kvalitativních 
znaků. Podává informace o klimatu v dané lokalitě, kvalitě půdy a terénu na pozemku. 
Každému BPEJ je následně přiřazena základní cena v Kč/m2. BPEJ lze najít ve výpisu 
z katastru nemovitostí nebo v celostátní databázi BPEJ, o jejíž řízení se stará 
Ministerstvo zemědělství a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. 
1. číslice popisuje klimatický region na základě informací o průměrných ročních 
teplotách typických pro konkrétní lokalitu. 
2. a 3. číslice definuje hlavní půdní jednotku, která se určí na základě 
vyhodnocení charakteristických vlastností zeminy, např.: genetickým půdním 
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy 
4. číslice poukazuje na polohu pozemku vzhledem ke větovým stranám a 
popisuje svažitost pozemku 
5. číslice popisuje údaje o hloubce a skeletovitosti zeminy, tj. určení množství 
kamene a štěrků ve spodině do 60 cm.         [20] 
4.2 Oceňování pozemků 
 Oceňování pozemků se řídí zákonem o oceňování a prováděcí vyhláškou o 
oceňování majetku. Pozemky se oceňují zejména pro účely platby daňové povinnosti a 
pro stanovení hodnoty pozemku při jeho prodeji.  
 Pozemky jako komodita se vyznačují určitou odlišností, a to tím, že mají 
omezenou rozlohu, kterou nelze v dané oblasti nijak zvětšovat, a proto na cenu 
pozemků má největší vliv jejich poloha. Cenu pozemků také ovlivňuje dopravní 
dostupnost, občanská vybavenost okolí, přístupné inženýrské sítě, … apod. Pokud 
existuje cenová mapa stavebních pozemků, tak se provede ocenění podle této aktuální 
cenové mapy. Není-li pro danou oblast vytvořená cenová mapa stavebních pozemků, 
tak se ocenění stavebního pozemku provede podle postupu stanoveného prováděcí 
vyhláškou. Stavební pozemky můžeme ocenit i výnosovým a porovnávacím způsobem 
a také Naegeliho metodou.           [21] 
4.2.1 Faktory ovlivňující hodnotu pozemku 
 Důležitou vlastností pozemků je jejich životnost, která může být označena jako 
neomezená, ale tato skutečnost neplatí v případě pozemků pískoven, lomů a jiných 
těžebních pozemků. Hodnotu pozemku můžeme vyčíslit podle míry užitku, který 
přinášejí. Významným užitkem pozemků je schopnost realizování staveb. Pozemky jako 
nemovité věci mají zásadní odlišnost v tom, že zabírají pouze omezené množství na 
zemském povrchu a nemůžeme je uměle zvětšovat. 
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Mezi hodnototvorné faktory pozemků patří: 
Poloha 
 Nejvýznamnější faktor tvorby hodnoty, protože má velký vliv na prodejnost 
pozemku. Polohu můžeme chápat jako mikropolohu se zaměřením na dílčí ulici a nebo 
makropolohu s širším určením oblasti, např.: region. Poloha musí být hodnocena jen 
relativně a to s přihlédnutím k možnosti využití pozemku. 
Tvar pozemku 
 Neobvyklý nepravidelný nebo příliš úzký tvar pozemku neumožňují 
plnohodnotné využití, proto takový tvar často působí jako negativní faktor na cenu. 
Inženýrské sítě 
 Cenu pozemku ovlivňuje přístupnost inženýrských sítí. Pokud pozemek není 
zasíťován, může vznikat potencionální riziko, že výše nákladů na zasíťování pozemku 
bude vyšší než cena samotného nezasíťovaného pozemku. Jsou-li na pozemku 
vybudované přípojky na inženýrské sítě, pak tento faktor jistě působí pozitivně na cenu 
pozemku. 
Výměra pozemku 
 Určuje hodnotu pozemku, proto platí: čím větší pozemek, tím vyšší cena. Je 
nutné zohlednit jednotkovou cenu za m2, kdy zdánlivě menší pozemek může mít 
celkovou cenu nižší, ale jeho hodnota vyjádřená v Kč/m2 bude vyšší než je hodnota 
pozemku relativně většího. 
Způsob využití pozemku 
 Ukazuje míru přínosu užitku pro majitele, tj. možného výnosu z pronájmu. 
Způsob využití pozemku je informace, kterou lze najít při nahlížení do katastru 
nemovitostí a může mít zásadní vliv na cenu. 
Územní plánování 
 Právo výstavby na stavební parcele se dovíjí od aktuálního územního plánu, a 
zda příslušný stavební úřad vydá územní rozhodnutí a stavební povolení. Zajištění práva 
výstavby na pozemku je časově i finančně náročnou záležitostí, která ovšem snižuje 
riziko ohrožení výstavby.  
Míra využití 
Přílišné zastavění a naopak velmi nízké zastavění pozemku negativně působí na cenu. 
Ekologická zátěž 
 Pozemky, které byly v minulosti vystaveny kontaminaci s chemickými látkami 
nebo látkami ohrožující život lidí, jsou neatraktivní a tato ekologická zátěž má negativní 
vliv na určení ceny pozemku.              [22] 
4.2.2 Ocenění podle cenové mapy stavebních pozemků 
 Cenová mapa je grafickým zobrazením území s vyznačením ceny pro danou 
oblast v měřítku 1:5000 a podrobnějším. Cenová mapa je tvořena grafickou částí a částí 
textovou, kde je charakterizován místní trh nemovitostí a případný další rozvoj trhu. 
Cenová mapa se odvíjí od souladu stavu uvedeného v katastru nemovitostí a skutečného 
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stavu v terénu a poskytuje popis dat a cen použitých k vypracování cenové mapy pro 
konkrétní lokalitu. 
 Ocenění podle cen z cenové mapy je jednoduchým nástrojem ke zjištění ceny 
stavebního pozemku. Cena uvedená v cenové mapě je v Kč/m2. Výpočet se provede 
vynásobením ceny uvedené v cenové mapě pro danou lokalitu a výměrou oceňovaného 
pozemku. Takto zjištěná cena se již nijak dále neupravuje.  
4.2.3 Stanovení ceny pozemku neoceněného v cenové mapě  
 Ocenění se provede podle současných oceňovacích předpisů. Ocenění 
pozemku se provede vynásobením výměry pozemku a základní ceny upravené o vliv 
polohy obce, vliv trhu a vliv omezujících vlivů na pozemek.  
Základní cena pozemku se určí: 
A) Pro vyjmenované obce v  tabulce č. 1 přílohy č. 2 oceňovací vyhlášky 
uvedenou příslušnou základní cenou v této tabulce.  
B) Pro nevyjmenované obce v  tabulce č. 1 přílohy č. 2 oceňovací vyhlášky podle 
vzorce:  
 
ZC = ZCV × O1 × O2 × O3 ×O4 × O5 × O6   (4) 
 
ZC…základní cena pozemku v Kč/m2 
ZCV…základní cena uvedená v  tabulce č. 1 přílohy č. 2 oceňovací vyhlášky 
O1…koeficient velikosti obce, dle tabulky č. 2 přílohy č. 2 oceňovací vyhlášky 
O2…koeficient hospodářsko-správního významu obce, dle tabulky č. 2 přílohy 
č. 2 oceňovací vyhlášky 
O3…koeficient polohy obce, dle tabulky č. 2 přílohy č. 2 oceňovací vyhlášky 
O4…koeficient technické infrastruktury, dle tabulky č. 2 přílohy č. 2 oceňovací 
vyhlášky 
O5…koeficient dopravní obslužnosti obce, dle tabulky č. 2 přílohy č. 2 
oceňovací vyhlášky 
O6…koeficient občanské vybavenosti obce, dle tabulky č. 2 přílohy č. 2 
oceňovací vyhlášky            
Základní cena upravená pozemku se určí:  
 
ZCU = ZC × I    (5) 
 
ZCU…základní ceny upravená v Kč/m2 
ZC…základní cena pozemku v Kč/m2 
I…index cenového porovnání, podle vzorce:  
 
I = IP × IT × IO     (6) 
 
Ip…index polohy obce, podle vzorce uvedeného v § 4 oceňovací vyhlášky 
IT…index vlivu trhu, podle vzorce uvedeného v § 4 oceňovací vyhlášky 
IO…index omezujících vlivů pozemku, podle vzorce uvedeného v § 4 oceňovací 
vyhlášky               [23] 
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4.2.4 Ocenění pozemku výnosovou metodou 
 Ocenění pozemků výnosovou metodou se používá v případech, kdy lze 
stanovit výnos např.: z hospodářské činnosti v případech lesních a zemědělských 
pozemků, nebo z výnosů z pronájmů těchto pozemků. Výnosová hodnota pozemku se 
určí součtem všech předpokládaných hrubých příjmů z pronájmu tohoto pozemku 
diskontovaných na současnou hodnotu. Při samotném výpočtu se musí zohlednit 
odečitatelné nákladové položky jako např.: daň z nemovitostí, pojištění stavby, náklady 
na správu nemovitostí, náklady na opotřebení stavby, náklady na opravy a údržbu,…atd. 
4.2.5 Ocenění pozemku metodou třídy polohy 
 Jedná se o metodu, jejíž tvůrce je švýcarský architekt Wolfgang Naegeli a 
podle něj je také označována jako Naegeliho metoda. Pro lepší aplikaci na český trh 
nemovitostí byla tato metoda upravena Ing. Albertem Bradáčem, DrSc. Základ této 
metody tvoří fakt, že cena pozemku je ovlivněna stavbou na tomto pozemku. Obvykle 
se tato metody využívá v případech, kdy nejsou k dispozici žádné srovnatelné pozemky 
se známou kupní cenou.              [24] 
Postup při ocenění Naegeliho metodou: 
Nejdříve se provede určení klíče třídy polohy pro danou lokalitu v bodech  
 I - Všeobecná situace 
 II - Intenzita využití pozemku 
 III - Dopravní relace k velkoměstu 
 IV - Obytný sektor 
 V - Řemesla, průmysl, administrativa, obchod 
 Každá tato část se typizačně zařadí do tříd podle dílčích kritérií typických pro 
danou oblast a bodově se ohodnotí. Provede se matematický součet těchto bodů a 
následný průměr hodnot. Musí být zhodnoceny také povyšující nebo redukující vlivy, 
které tento průměr mohou ovlivnit. Získané číslo udává výslednou třídu polohy a k ní 
pak určíme nejbližší nižší celou třídu polohy a nejbližší vyšší celou třídu polohy. Tyto 
třídy určují příslušný podíl pozemku. Obě hodnoty vyššího a nižšího příslušného podílu 
se zprůměrují se zaokrouhlením nahoru na celá čísla a získáme hodnotu pro procento 
zastoupení ceny pozemku v ceně souboru stavby + pozemek.  
Úprava pro ČR: 
Tabulka 4. 2. 5. -1 Podíl ceny stavebního pozemku [24] 
Třída  
polohy 
Podíl pozemku [ % ] z ceny souboru pro stavbu: 
provozní obytný dům  
ve městech nad 
100 000 
obyvatel 
ve městech do 
100 000 
obyvatel 
v ostatních 
obcích 
bez provozních 
prostor 
(A) (B) (C) (D) 
1 5,0 4,0 2,5 1,0 
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2 6,5 5,2 3,3 1,3 
3 9,0 7,2 4,5 1,8 
4 13,0 10,4 6,5 2,6 
5 17,5 14,0 8,8 3,5 
6 23,0 18,4 11,5 4,6 
7 30,0 24,0 15,0 6,0 
8 38,0 30,4 19,0 7,6 
Ostatní přilehlé stavební pozemky, zahrady a pozemky vedené v katastru 
nemovitostí jako ostatní plochy, tvoří-li nádvoří u budov a hal, se ocení ve 
výši 25 % z ceny přilehlého stavebního pozemku. 
 
 Cenu pozemku celkové plochy (včetně pozemku zastavěného stavbou) určíme 
podílem reprodukční ceny stavby a procentem zastoupení ceny pozemku podle vzorce: 
    CP = RC × PP / (100 - PP)     (7) 
Následně se provede určení celkové plochy pozemků, plochy pozemku skutečně 
zastavěného stavbou, plochy pozemku, u kterého zjišťujeme cenu a určení přebývající 
plochy pozemku. Cenu dílčího oceňovaného pozemku pak určíme jako podíl ceny 
pozemku celkové plochy a výměry oceňovaného pozemku. 
4.2.6 Ocenění pozemku porovnávací metodou – přímé porovnání 
 Metoda přímého porovnání pozemků se určí stejně jako u jiných nemovitých 
věcí. Principem je vytvoření konkrétní databáze pozemků a porovnání cen na základě 
zvolených hodnotících koeficientů odlišnosti, kterým se přiřadí hodnotící škála. Tato 
cena je stanovená dle odborné úvahy a jako hodnotící koeficienty odlišnosti lze použít: 
lokalitu, stav, dopravní dostupnost, velikost pozemku, napojení na inženýrské sítě, 
odborná úvaha znalce,… atd. Ohodnocené koeficienty se vzájemně vynásobí a získáme 
hodnotu indexu odlišnosti, kterou se pak vynásobí cena příslušného pozemku 
z databáze, a získáme cenu nemovité věci při možném prodeji. Tento postup se 
zopakuje pro všechny pozemky v databázi a určí se průměrná cena. Tato průměrná cena 
se upraví výpočtem směrodatné odchylky.  
4.2.7 Ocenění zemědělského pozemku podle BPEJ 
 Cena zemědělského pozemku se určí jako součin základní ceny upravené a 
výměry pozemku. Základní cena upravená se určí pro zemědělský pozemek, který není 
pozemkem stavebním: 
A) podle bonitovaných půdně ekologických jednotek 
• oceňovanou parcelu vyhledáme v katastru nemovitostí, kde zjistíme hodnotu 
BPEJ 
• pro zjištěnou hodnotu BPEJ vyhledáme v příloze č. 4 oceňovací vyhlášky cenu 
uvedenou v Kč/m2 
• zjištěnou cenu vynásobíme s výměrou oceňovaného pozemku 
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B) v případě, kdy pozemkový úřad potvrdí, že pozemek nebyl bonitován, se ocení 
pozemek průměrnou základní cenou zemědělských pozemků v Kč/m2, která je 
typická pro příslušné katastrální území           [19] 
4.2.8 Cena zjištěná 
 Jako cenu zjištěnou označujeme takovou cenu, kterou zjistíme výpočtem podle 
současného platného právního předpisu, tj. v současnosti platí oceňovací vyhláška 
č. 199/ 2014 Sb a oceňovací zákon. 
4.2.9 Cena tržní 
 Je cena zohledňující vliv a situaci na dílčím trhu. Zpravidla bývá ovlivněna 
vztahem nabídky a poptávky po konkrétní komoditě, konkurenčním prostředím a tržním 
prostředím, tj. prostředím mezi prodávajícím a kupujícím. Jedná se o cenu dosaženou 
při prodeji obdobného nebo stejného zboží nebo služby na obvyklém trhu v tuzemsku.  
4.2.10 Ocenění staveb 
 Stavby se obvykle oceňují nákladovým, výnosovým a porovnávacím způsobem 
nebo také kombinací těchto způsobů ocenění. Při ocenění staveb je důležitým 
ukazatelem jejich účel, pro který jsou realizovány. Čím rozmanitější je způsob využití 
stavby, tím také má stavba stabilnější tržní cenu a může se plynuleji přizpůsobovat 
potřebám tržního prostředí. Přirozeným způsobem se přizpůsobuje vztahu nabídky a 
poptávky po konkrétní komoditě trhu. 
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5 Charakteristika posuzovaného projektu 
 Posuzovaným projektem je podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, kde 
cílem je zhotovení třech polních cest HPC 1, HPC 7 a VPC 1 a výsadba zeleně v daném 
území.  
Předmět řízení: 
Hlavní polní cesta HPC 1 je novostavbou o celkové délce 2389,49 m, kategorie P 5,0/30  
v délce 277 m a kategorie 4,5 /30 v délce 2112,49 m s krajnicemi 2x0,5 m a krytem 
vozovky z asfaltového betonu.    
Hlavní polní cesta HPC 7 je novostavbou o celkové délce 793,09 m, šířky koruny 4,5 m, 
kategorie 4,5 /30 s krajnicemi 2x0,5 m a krytem vozovky z asfaltového betonu. 
Vedlejší polní cesta VPC 1 je novostavbou o celkové délce 388,76 m, šířky koruny 4,0 
m s krajnicemi 2x0,5 m, kategorie P 4,0/30 a krytem vozovky z asfaltového betonu. 
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje 
projektová dokumentace vypracovaná projekční společností GALLO PRO s.r.o. 
viz. Příloha č.1. a viz. Příloha č.2. 
 Veřejná zakázka byla vypsána 19. 11. 2013 a v současné době probíhá 
realizace stavební zakázky. Zadavatelem veřejné zakázky je Česká republika – Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj. Druhem zadávacího 
řízení bylo otevřené zadávací řízení. Do výběrového řízení se přihlásilo 11 nabídek a 
vítězem výběrového řízení se stala nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  
 
Tabulka 5 – 1 Seznam uchazečů [25] 
Název IČO Země sídla/ 
podnikání/ bydliště 
Nabídková 
cena 
v Kč vč. DPH 
AB Silvretta s.r.o. 45192286 Česká republika 20 790 952,00 
CETUS PLUS, a.s. 26419823 Česká republika 21 567 843,00 
COLAS CZ, a.s. 26177005 Česká republika 18 935 707,00 
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 26071584 Česká republika 20 963 688,00 
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Česká republika 26 723 477,00 
HOCHTIEF CZ a. s. 46678468 Česká republika 19 039 629,00 
Ing. Petr Bareš 41705483 Česká republika 17 094 309,00 
M - SILNICE a.s. 42196868 Česká republika 16 002 543,00 
Skanska a.s. 26271303 Česká republika 21 090 234,00 
STRABAG a.s. 60838744 Česká republika 20 607 297,00 
TIRAST s.r.o. 02072530 Česká republika 20 565 474,00 
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 Zadavatel získal na financování projektu dotaci ze státního zemědělského 
intervenčního fondu na základě dodatečně schválené žádosti o dotaci v rámci 
sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření 
I. 1. 4 Pozemkové úpravy. Částka ze státního zemědělského intervenčního fondu byla 
vyčíslena 21 303 874 Kč a bude sloužit k financování veřejné zakázky. viz. Příloha č.3.  
5.1 Situace pozemkových parcel 
 Umístění trasy polní cesty je vymezeno pozemky vyčleněnými v KPÚ pro k.ú. 
Kněžice č.p.p. 1410, č.p.p. 1409, č.p.p. 1377. Polní cesta HPC 1, nacházející se na 
pozemkové parcele č. 1410, je umístěna cca 150m severně od obce Kněžice, vychází 
ze silnice II. třídy č. II/328 a vede západním směrem v délce 2052 m a dále do konce 
úpravy se stáčí na jihozápad. Polní cesta HPC 7, která se buduje na parcele č. 1377, je 
umístěna cca 500 m západně od obce Kněžice, vychází ze silnice III. třídy č. III/32419 
a vede severním směrem podél vodoteče – interakčního prvku (IP 7, odvodňovací 
příkop). V Prutech, na konci úpravy se napojuje na polní cestu HPC 1, na kterou 
se souběžně zpracovává projektová dokumentace. Poslední část novostavby polní cesty 
VPC 1 má být realizována na pozemku p.č. 1409. Polní cesta vychází z nezpevněné 
části místní komunikace č.p.p. 741/1 na hranici intravilánu obce Kněžice a vede 
severním směrem až do napojení na HPC 1, které je tvořeno dvěma větvemi a vytváří 
tak mezi větvemi plochu č.p.p. 1408, která bude pouze zatravněna a kam bude 
přemístěna socha Jana Nepomuckého z obce. 
 Parcely jsou evidovány v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha 
a způsob využití pozemků ostatní komunikace, protože jsou rozestavěny budovanou 
účelovou komunikací. Lokalita navrhované polní cesty VPC 1 se nachází 
na severozápadním kraji obce Kněžice, kde je pouze vyjetý pruh v celé délce trasy. Od 
km 0,049 trasa vede v bloku orné půdy. Lokalita pro návrh polní cesty HPC 7 
se nachází západně od obce Kněžice převážně v bloku orné půdy, kde je vyjetý pruh, 
v začátku úpravy je povrch upraven stavební sutí. Lokalita pro návrh polní cesty HPC 1 
se nachází západně od obce Kněžice převážně v bloku orné půdy, kde je vyjetý pruh, 
v začátku úpravy je povrch ze silničních panelů v délce 92 m, které budou odstraněny. 
      
Obrázek 28 – Původní stav [25]     Obrázek 29 – Původní stav 2 [25]   
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5.2 Stručná charakteristika lokality výstavby 
 Obec Kněžice se nachází ve Středočeském kraji na území okresu Nymburk. 
Obec Kněžice se dále dělí na tři části, konkrétně to jsou: Dubečno, Kněžice a Osek. 
Rozloha obce je 1964 ha, 70 % z celkové plochy je orná půda a 1/5 katastrální rozlohy 
obce tvoří lesní porost. V současnosti v obci žije 511 obyvatel a z toho ve věku 15-64 
let je 337 obyvatel. Občanská vybavenost obce zahrnuje základní školu nižší stupeň, 
mateřskou školku, potraviny, lékařskou péči, zubaře, místní knihovnu, sportovní hřiště, 
poštu a kostel. V obci lze využívat napojení na veřejný vodovod, elektřinu, kanalizaci. 
 Obec se pyšní realizací ESO projektu, což je projekt energeticky soběstačné 
obce, kde se z převážné části přeměňují odpadní suroviny na bioplyn a v kombinaci 
s přímým spalováním fytomasy, pak utváří uzavřený energetický kruh, z něhož 
vystupuje elektřina jako zpeněžované zboží pro veřejnost a teplo pro místní spotřebu 
obyvatel obce. Energeticky vyčerpaný zbytek z výroby bioplynu a popel z kotelny 
se vrací jako hnojivý komponent na pole.                 [26], [27]   
 
Obrázek 30 - Lokalita výstavby [28]   
 Předpokládaný termín pro zahájení stavebních prací je 21. 7. 2014 a 
předpokládaný termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo: 24. 4. 2015, tj. celá stavby 
by měla být vytvořena nejpozději do 9-ti měsíců. Ve smlouvě je ošetřena smluvní 
pokuta ve výši 15 000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 
Obrázek 31 – Harmonogram výstavby [25]   
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6 Ocenění nemovitých věcí 
 Ocenění pozemku posuzované stavby pozemní komunikace jsem provedla 
v souladu s platnými oceňovacími předpisy, tj. v souladu s oceňovací vyhláškou 
č. 199/2014 Sb. a zákonem o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
6.1  Ocenění pozemku  
 Základním předpokladem pro určení ceny pozemku je jeho evidenční stav 
v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha ve způsobu využití pozemku 
ostatní komunikace. Oceňovaný pozemek tvoří celkem 3 pozemkové parcely se stejným 
evidenčním stavem.  
 Ocenění jsem provedla v programu NEMExpress AC, verze: 3.3.1. Práce 
v programu je systematicky rozdělena na několik částí, které se postupně vyplňují podle 
oceňované nemovité věci. Nejdříve jsem zpracovala údaje v sekci titulní list, kde bylo 
nutné vyplnit údaje o objednateli, zhotoviteli znaleckého posudku, o vlastníkovi 
nemovité věci a předmět ocenění včetně adresy. V druhé části jsem vyplnila údaje o 
poloze nemovitosti, tj. přesné určení lokality, katastrálního území, koeficientu pp, 
indexu polohy a indexu trhu. Index omezujících vlivů se stanovuje pro každý pozemek 
zvlášť. Při oceňování pozemků i pozemních komunikací jsem vycházela z malého 
lexikonu obcí, kde jsem zjistila počet obyvatel v obci Kněžice, okres Nymburk a obec 
zatřídila podle velikosti. Ve třetí sekci jsem popsala účel posudku. V části čtvrté jsem 
specifikovala požadavky na cenu. Pátá záložka je označena jako nález a dělí se na části: 
znalecký úkol, podklady pro vypracování, vlastnické a evidenční údaje, dokumentace a 
skutečnost a celkový popis. Název šesté sekce je ocenění a zde jsem postupně ocenila 
pozemky podle jednotlivých parcel a výměr z katastru nemovitostí. Potom jsem 
vytvořila závěr posudku a rekapitulaci cen. Součástí znaleckého posudku jsou přílohy, 
které jsem aktivně používala pro ocenění. Podle podkladů z nahlížení do katastru 
nemovitostí nejsou na pozemcích evidované žádné stavby, proto neoceňuji současné 
komunikace, ale pouze pozemky. viz. Příloha č. 4. 
 Riziko záplavových oblastí jsem ověřila na portálu www.povodnovemapy.cz, 
kde jsem vygenerovala povodňovou mapu pro posuzovanou lokalitu. Podle této mapy 
byl určen stav v této lokalitě jako „Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
záplav“. Podrobnější informace viz. Příloha č. 5.          [29] 
Vypracovaný posudek oceněný podle platné oceňovací vyhlášky č. 199/2014 Sb. je 
součástí Přílohy č. 6.  
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6.2 Stanovení ceny zjištěné původního stavu pozemku 
 
OCENĚNÍ PRO ÚČELY 
DIPLOMOVÉ PRÁCE 
č. 01-01/2014 
 
Cena se stanovuje pro účely diplomové práce a možnosti porovnání stavu současného s 
nově budovaným z hlediska vlivu na cenu stavby. 
Účel posudku:  
Ocenění nemovitých věcí pro účely diplomové práce. Ocenění pozemků pro výstavbu 
polních cest včetně stavby komunikací v k. ú. Kněžice u Městce Králové. Ocenění stavu 
před zahájením výstavby.  
Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., 
č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 
303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 19.11.2014 znalecký posudek 
vypracovala:   Bc. Veronika Roudná 
A. NÁLEZ 
1. Úkol 
Úkolem je ocenění pozemků a komunikací na nich podle platné oceňovací vyhlášky č. 
199/2014 Sb.  
2. Základní informace 
Název předmětu ocenění: Polní cesty HPC1, HPC7 a VPC1  
v k. ú. Kněžice u Městce Králové 
Adresa předmětu ocenění: Kněžice u Městce Králové 
 28902 Kněžice u Městce Králové 
Kraj: Středočeský 
Okres: Nymburk 
Obec: Kněžice 
Katastrální území: Kněžice u Městce Králové 
Počet obyvatel: 511 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 470,00 Kč/m2 
 
Koeficienty obce 
 
Název koeficientu 
č. Pi 
O1. Velikost obce - 501 - 1000 obyvatel IV  0,65 
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O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV  0,60 
O3. Poloha obce - Ostatní případy V  0,80 
O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, 
vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo 
vodovod a plyn 
II  0,85 
O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční nebo autobusová 
zastávka 
III  0,90 
O6. Občanská vybavenost v obci - Omezená vybavenost 
(obchod a zdravotní středisko, nebo škola) 
IV  0,90 
 
Základní cena stavebního pozemku   
 
ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 315,77 Kč/m2 
3. Prohlídka a zaměření 
 Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti Objednatele a Bc. 
Veroniky Roudné. 
4. Podklady pro vypracování posudku 
 Podkladem pro vypracování znaleckého posudku pro účely diplomové práce 
jsou informace o veřejné zakázce, projektová dokumentace vč. soupisu prací a dodávek, 
fotodokumentace z místa stavby, zpráva o nebezpečí povodně z České asociace 
pojišťoven, LV. 
5. Vlastnické a evidenční údaje 
Vlastník stavby: Obecní úřad Kněžice, RČ/IČO: 00239241, Kněžice 37, 28902 
Kněžice u Městce Králové, vlastnictví: výhradní 
Vlastník pozemku: Obecní úřad Kněžice, RČ/IČO: 00239241, Kněžice 37, 28902 
Kněžice u Městce Králové, vlastnictví: výhradní 
Vlastníkem je Obec Kněžice, č.p. 37, 289 02 Kněžice. 
6. Dokumentace a skutečnost 
 Ocenění pozemku a polní cesty HPC 1 na pozemku p.č. 1377 Kněžice 
[537292] v k.ú. Kněžice u Městce Králové, výměra pozemku je 6398 m2, způsob využití 
pozemku ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha. Ocenění pozemku a polní 
cesty HPC 7 na pozemku p.č. 1410 Kněžice [537292] v k.ú. Kněžice u Městce Králové, 
výměra pozemku je 23456 m2, způsob využití pozemku ostatní komunikace, druh 
pozemku ostatní plocha. Ocenění pozemku a polní cesty VPC 1 na pozemku p.č. 1409 
Kněžice [537292] v k.ú. Kněžice u Městce Králové, výměra pozemku je 4567 m2, 
způsob využití pozemku ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha.  
7. Celkový popis nemovité věci 
 Lokalita pro návrh polní cesty HPC 1, HPC 7 a VPC 1 se nachází západně od 
obce Kněžice převážně v bloku orné půdy, kde je vyjetý pruh v celé délce trasy. 
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C. REKAPITULACE 
Rekapitulace výsledných cen  
1. Ocenění pozemků 
1.1. HPC 1 1 333 239,00 Kč 
1.2. HPC 7     363 662,30 Kč 
1.3. VPC 1    259 588,30 Kč 
1. Ocenění pozemků celkem 1 956 489,60 Kč 
Celkem 1 956 489,60 Kč 
Rekapitulace výsledných cen, celkem  1 956 489,60 Kč 
Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:    1 956 490,- Kč 
  
 Ocenění jsem provedla pro všechny pozemky, na kterých má být komunikace 
vybudovaná. 
 Pro ocenění současného stavu pozemků jsem volila koeficienty podle skutečně 
zjištěných informací. Nejdříve jsem provedla úpravu základních cen pro pozemky, kde 
jsem zvolila kategorii a charakter pozemní komunikace podle údajů z projektové 
dokumentace, potom charakter a zastavěnost území podle místa, kde se má komunikace 
nacházet. Určila jsem povrch komunikace podle skutečnosti, tj. před zahájením stavby 
se jednalo o komunikaci s nezpevněným povrchem. Určila jsem všechny koeficienty a 
provedla výpočet podle vzorce. Základní cenu pozemku jsem vynásobila se zjištěným 
koeficientem a výsledkem byla hodnota upravené základní ceny pozemku v m2. Tuto 
získanou hodnotu jsem vynásobila výměrou pozemku zjištěnou podle údajů z katastru 
nemovitostí a získala jsem výslednou cenu za konkrétní pozemek. 
6.3 Ocenění nově budovaného stavu pozemku 
 Základním předpokladem při oceňování jsou vlastní poznatky z prozkoumání 
projektové dokumentace a všechny další doplňující informace, tj., závěry geologického 
průzkumu, podklady zadavatele, fotodokumentace, záznam místního šetření atd…
 Předpokládám, že evidovaný stav v katastru nemovitostí posuzovaných 
pozemků zůstane stejný, tj. v druhu pozemku jako ostatní plocha a ve způsobu využití 
pozemku jako ostatní komunikace, protože má být na pozemku vybudována polní cesta, 
tj. účelová komunikace. Předpokládám, že výměry pozemků zůstanou také stejné, 
protože obec neplánuje výstavbu polních cest širších než je současná šířka 
pozemkových parcel. Cenová mapa pro katastrální území obce Kněžice u Městce 
Králové není vyhotovena, proto cenu pozemku stanovím pro pozemek neoceněný 
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v cenové mapě stavebních pozemků. Ocenění pozemků a komunikací na nich provedu 
s využitím software pro oceňování NEMExpress AC, verze: 3.3.1. Při oceňování jsem 
postupovala stejným způsobem jako v případě ocenění současného stavu. Pro nově 
budovaný stav na pozemcích jsem sestavila druhý posudek. 
 Při výpočtu rozměrů komunikace jsem vycházela z údajů z projektové 
dokumentace, kde jsem vyhledala šířky a délky jednotlivých budovaných polních cest a 
určila jejich vynásobením výměru komunikací v m2. 
 Hlavní změny způsobující markantní rozdíly v cenách jsou v materiálové 
charakteristice povrchu komunikace a dále v určení komunikace se zpevněným 
povrchem. Při výpočtu opotřebení pro nově budovaný stav jsem uvažovala s hodnotou 
opotřebení 0 %, a proto opotřebení má nulový vliv na cenu nových komunikací. Při 
výpočtu indexu polohy jsem uvažovala s vlivy zvyšujícími cenu, kde předpokládám 
využití komunikace jako méně frekventované, protože má sloužit vlastníkům 
zemědělských pozemků pro snadnějsí dopravu k pozemků a nespojuje žádná města. 
Podrobněji viz. Příloha č. 7. 
  
OCENĚNÍ PRO 
ÚČELY DIPLOMOVÉ PRÁCE 
č. 02-01/2014 
 
Cena se stanovuje pro účely diplomové práce a možnosti porovnání stavu současného s 
nově budovaným z hlediska vlivu na cenu stavby. 
Účel posudku:  
Ocenění nemovitých věcí pro účely diplomové práce. Ocenění pozemků pro výstavbu 
polních cest včetně stavby komunikací v k. ú. Kněžice u Městce Králové. Ocenění nově 
budovaného stavu, tj. nově budovaných komunikací z živičného pásu. 
Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., 
č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 
303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni 19.11.2014 znalecký posudek 
vypracovala:   Bc. Veronika Roudná 
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A. NÁLEZ 
1. Úkol 
Úkolem je ocenění pozemků a komunikací na nich podle platné oceňovací vyhlášky č. 
199/2014 Sb.  
2. Základní informace 
Název předmětu ocenění: Polní cesty HPC1, HPC7 a VPC1  
v k. ú. Kněžice u Městce Králové 
Adresa předmětu ocenění: Kněžice u Městce Králové 
 28902 Kněžice u Městce Králové 
Kraj: Středočeský 
Okres: Nymburk 
Obec: Kněžice 
Katastrální území: Kněžice u Městce Králové 
Počet obyvatel: 511 
Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 470,00 Kč/m2 
 
Koeficienty obce 
Název koeficientu č. Pi 
O1. Velikost obce - 501 - 1000 obyvatel IV  0,65 
O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV  0,60 
O3. Poloha obce - Ostatní případy V  0,80 
O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod 
a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn 
II  0,85 
O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční nebo autobusová 
zastávka 
III  0,90 
O6. Občanská vybavenost v obci - Omezená vybavenost (obchod a 
zdravotní středisko, nebo škola) 
IV  0,90 
 
Základní cena stavebního pozemku  ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 315,77 
Kč/m2 
3. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena za přítomnosti Objednatele a Bc. Veroniky 
Roudné. 
4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 
Podkladem pro vypracování znaleckého posudku pro účely diplomové práce jsou 
informace o veřejné zakázce, projektová dokumentace vč. soupisu prací a dodávek, 
fotodokumentace z místa stavby, zpráva o nebezpečí povodně z České asociace 
pojišťoven, LV. 
5. Vlastnické a evidenční údaje 
Vlastník stavby: Obecní úřad Kněžice, RČ/IČO: 00239241, Kněžice 37, 28902  
Kněžice u Městce Králové, vlastnictví: výhradní 
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Vlastník pozemku: Obecní úřad Kněžice, RČ/IČO: 00239241, Kněžice 37, 28902  
Kněžice u Městce Králové, vlastnictví: výhradní 
Vlastníkem je Obec Kněžice, č.p. 37, 289 02 Kněžice. 
6. Dokumentace a skutečnost 
Ocenění pozemku a polní cesty HPC 1 na pozemku p.č. 1377 Kněžice [537292] v k.ú. 
Kněžice u Městce Králové, výměra pozemku je 6398 m2, způsob využití pozemku 
ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha. Ocenění pozemku a polní cesty HPC 
7 na pozemku p.č. 1410 Kněžice [537292] v k.ú. Kněžice u Městce Králové, výměra 
pozemku je 23456 m2, způsob využití pozemku ostatní komunikace, druh pozemku 
ostatní plocha. Ocenění pozemku a polní cesty VPC 1 na pozemku p.č. 1409 Kněžice 
[537292] v k.ú. Kněžice u Městce Králové, výměra pozemku je 4567 m2, způsob využití 
pozemku ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha.  
7. Celkový popis nemovité věci 
Polní cesty HPC 1, HPC 7 a VPC 1 se nachází západně od obce Kněžice převážně v 
bloku orné půdy, kde povrch komunikací je tvořen živičným pásem. 
8. Obsah posudku 
1. Ocenění staveb 
1.1. Hlavní stavby 
1.1.1. HPC 1 
1.1.2. HPC 7 
1.1.3. VPC 1 
2. Ocenění pozemků 
2.1. HPC 1 
2.2. HPC 7 
2.3. VPC 1 
 
B. POSUDEK 
Oceňovací předpis 
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění 
zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 
Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF 
ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.  
C. REKAPITULACE 
Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení  
1. Ocenění staveb 
1.1. Hlavní stavby 
1.1.1. HPC 1 15 577 840,40 Kč 
1.1.2. HPC 7   5 170 597,00 Kč 
1.1.3. VPC 1   2 252 899,30 Kč 
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1. Ocenění staveb celkem 23 001 336,70 Kč 
2. Ocenění pozemků 
2.1. HPC 1 1 555 367,40 Kč 
2.2. HPC 7    424 251,40 Kč 
2.3. VPC 1    302 837,80 Kč 
2. Ocenění pozemků celkem 2 282 456,60 Kč 
 
Celkem 25 283 793,30 Kč 
 
Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, 
celkem 
25 283 793,30 Kč 
Rekapitulace výsledných cen  
1. Ocenění staveb 
1.1. Hlavní stavby 
1.1.1. HPC 1 15 577 840,40 Kč 
1.1.2. HPC 7   5 170 597,00 Kč 
1.1.3. VPC 1   2 252 899,30 Kč 
1. Ocenění staveb celkem 23 001 336,70 Kč 
 
2. Ocenění pozemků 
2.1. HPC 1 1 555 367,40 Kč 
2.2. HPC 7     424 251,40 Kč 
2.3. VPC 1    302 837,80 Kč 
2. Ocenění pozemků celkem 2 282 456,60 Kč 
 
Celkem 25 283 793,30 Kč 
 
Rekapitulace výsledných cen, celkem  25 283 793,30 Kč 
Výsledná cena po zaokrouhlení dle §50:  25 283 790,- Kč 
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 Při oceňování předpokládaného budoucího stavu jsem pozemky ocenila 
obdobně jako v předchozím případě. Ocenění komunikací jsem provedla pro každou 
komunikaci zvlášť na dílčích pozemcích. Při ocenění jsme vycházela z výměry 
komunikace z projektové dokumentace, kterou jsem sestavila pomocí délky 
komunikace z podélného profilu vynásobenou šířkou komunikace. Určila jsem základní 
cenu stavby dle přílohy č. 15 oceňovací vyhlášky, tuto cenu jsem upravila polohovým 
koeficientem K5 a koeficientem změny cen staveb Ki. Vznikla základní cena upravená 
v Kč/m2, kterou jsem vynásobila výměrou komunikace a vytvořila jsem cenu plnou. 
Opotřebení stavby jsem nastavila na 0 %, a tak cena plná byla shodná s nákladovou 
cenou stavby. Pro ocenění bylo nutné provést výpočet indexu trhu a indexu polohy. 
Vynásobením těchto indexů vzniknul koeficient pp, kterým se násobila nákladová cena 
stavby po zohlednění opotřebení a vznikla tak výsledná hodnota ceny zjištěné. 
6.4  Porovnání zjištěných cen pozemků vč. komunikací 
6.4.1 Graf nárůstu celkové ceny  
 
Obrázek 32 – Graf nárůstu celkové ceny [autor]   
 Graf schématicky znázorňuje budoucí nárůst celkové hodnoty pozemků 
vč. komunikací po konečném dokončení výstavby. Nejrozsáhleji se navýšila cena 
komunikací, protože původní materiálová charakteristika komunikace byla bez krytu a 
pokryv nové komunikace bude z kameniva obalovaného živicí. Ceny se od sebe liší 
o 325 970 Kč. 
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6.4.2 Graf vývoje ceny pozemků 
 
Obrázek 33 – Graf vývoje ceny pozemků [autor]   
 Graficky znázorněný rozdíl v cenách pozemků je způsobený odlišností povrchů 
komunikací na pozemcích. Pro původní stav je charakterictická komunikace s 
nezpevněným povrchem a pro nově budovanou situaci komunikace se zpevněným 
povrchem. Jednotková cena za 1 m2 pozemku je pro případ pozemku nové komunikace 
66,31 Kč a pro pozemek komunikace bez krytu, tj. současný stav je 56,884 Kč. Tyto 
ceny vznikly z úpravou ZC pozemku, která má hodnotu 315,77 Kč/m2 pro posuzovanou 
lokalitu. Ceny se od sebe liší o 23 327 300 Kč. 
6.4.3 Graf vývoje ceny komunikací 
 
Obrázek 34 – Graf vývoje ceny komunikací [autor]   
 V katastru nemovitostí není v současnosti na pozemku evidovaná žádná stavba, 
a proto je cena původní komunikace nulová. Pozemek, tedy pozemek využívaný jako 
původní komunikace byl nezpevněný, bez krytu a zcela opotřebený, bez možnosti 
dalšího využití, a proto je hodnota původní komunikace nulová. Oproti tomu nově 
budovaná komunikace je tvořena zpevněným povrchem a má nulové opotřebení, tudíž 
nárůst hodnoty je způsoben konstrukční charakteristikou komunikace. 
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7 Nabídkový rozpočet pro výstavbu polních cest 
7.1 Postup sestavení rozpočtu 
 Nabídkový rozpočet jsem zpracovala ve studentské verzi programu 
BUILDpowerS a pro ocenění jsem použila položky z cenové databáze v cenové úrovni 
RTS 14/II. Jednotlivé položky v mnou sestaveném rozpočtu jsem vyhledala v databázi 
RTS. Jako podklad pro sestavení nabídkového rozpočtu jsem použila soupis prací a 
dodávek, který je součástí dokumentace posuzované veřejné zakázky a z tohoto soupisu 
prací a dodávek jsem převzala množství položek, které jsou předmětem ocenění. 
 V rozpočtu jsem nastavila několik parametrů, na jejichž základě bylo 
provedeno ocenění. Zisk z vlastních prací jsem nastavila na 8 % ze společné základny: 
MzdyCelkem + StrojeCelkem + OPNCelkem + NN. Přímé náklady jsou tvořeny režií 
výrobní a režií správní. Režie výrobní jsem nastavila jako 36 % ze základny: 
MzdyCelkem + StrojeCelkem + OPNCelkem a režie správní se počítají jako 20 % 
ze základny MzdyCelkem + StrojeCelkem + OPNCelkem. Odvody se vypočítávají jako 
34% z Mezd. Při výpočtu jsme uvažovala sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 21 %.  
Sestavovala jsem rozpočty pro variantu provádění zemní stabilizace vápněním a pro 
stabilizaci zemního tělesa pomocí geosyntetických materiálů.  
7.2 Nabídková cena při provádění stabilizace vápněním 
7.2.1 Popis návrhu stabilizace vápněním 
 Na základě inženýrsko-geologického průzkumu, který spočíval v provedení 
průzkumných sond v celém průběhu trasy polních cest, bude sejmuta ornice o mocnosti 
300 mm. Podloží je v trase komunikace tvořeno jíly písčitými a hlínami, a tedy se jedná 
o zeminy namrzavé a neodolné proti vodě, proto bude provedena vápenná stabilizace. 
Podle zkoušek Proctor - Standard a pro dosažení požadovaného modulu deformace bylo 
navrženo laboratoří použití příměsi vápna s doporučeným obsahem v zemině 1,5 – 2 %, 
tj. přibližně 35 kg/m3 zeminy. Zemina se bude frézovat do hloubky 0,35 m. Pro dílčí 
polní cesty jsem sestavila konkrétní rozpočty, které jsou součástí Přílohy č.8. 
7.2.2 Rekapitulace nabídkových cen jednotlivých polních cest a zeleně 
Rozpočet HPC1 – Tato polní cesta je rozdělena dle projektové dokumentace na dva 
dílčí objekty, a proto jsou vytvořeny dva dílčí rozpočty pro tuto polní cestu a dva 
rozpočty pro výsadbu zeleně při těchto cestách. 
Cena objektu č. 1. polní cesty HPC1 (bez DPH):    14 290 584,59 Kč 
Cena zeleně pro objekt č. 1. polní cesty HPC1 (bez DPH):       461 722,00 Kč 
Cena objektu č. 2. polní cesty HPC1 (bez DPH):        5 357 244,81 Kč 
Cena zeleně pro objekt č. 2. polní cesty HPC1 (bez DPH):       356 712,00 Kč 
Rozpočet HPC7 – Vytvořila jsem rozpočet pro stavbu komunikace a pro výsadbu 
zeleně kolem této komunikace. 
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Cena polní cesty HPC7 (bez DPH):      6 790 270,15 Kč 
Cena zeleně polní cesty HPC7 (bez DPH):           88 659,00 Kč 
Rozpočet VPC1 - Vytvořila jsem rozpočet pro stavbu komunikace a pro výsadbu 
zeleně kolem této komunikace. 
Cena polní cesty VPC1 (bez DPH):      1 902 709,03 Kč 
Cena zeleně polní cesty VPC1 (bez DPH):         149 546,00 Kč 
7.2.3 Výsledná nabídková cena zakázky 
Celková cena komunikací bez DPH:        28 289 887 Kč  
Celková cena zeleně bez DPH:               1 056 639 Kč 
Výsledná nabídková cena zakázky bez DPH:       29 346 526 Kč  
Celková cena komunikací s DPH:         34 230 763 Kč  
Celková cena zeleně s DPH:                    1 278 534 Kč 
Výsledná nabídková cena zakázky s DPH:       35 509 297 Kč  
7.2.4 Porovnání rozpočtované ceny s nabídkami ve výběrovém řízení 
 
Obrázek 35 – Graf nabídkových cen [autor]   
 Na tomto grafu jsou zaznamenány nabídkové ceny za kompletní zhotovení 
předmětu veřejné zakázky. Rozpočtovaná cena podle ceníků RTS dosahuje nejvyšší 
hodnoty a lze tedy shodnotit, že na trhu není konkurence schopná. Tento rozdíl je 
pravděpodobně způsobený rozdílem v cenové databázi RTS, kdy tyto ceny nejsou 
cenami tržními, tj. cenami, za které lze konkrétní materiál nebo stavební práci v 
současnosti pořídit na trhu. Rozpočtovaná cena se skládá z cen orientačních a ve vztahu 
k vítězné nabídkové ceně je vyšší přibližně o 114 %. Nárůst rozpočtované ceny 
způsobuje také výše kalukovaného zisku, skladba kalkulačního vzorce, výpočet přímých 
a nepřímých nákladů.  
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7.3 Nabídková cena při provádění stabilizace pomocí geosyntetiky 
7.3.1 Podklady pro sestavení rozpočtu 
 Hlavní podklad pro sestavení nabídkového rozpočtu této varianty stabilizace 
pomocí geosyntetiky byly katalogové listy geomžíže Tensar TriAx a geotextílie 
Geomatex NTI, které vyrábí společnost GEOMAT s.r.o. Tento druh geosyntetiky mi byl 
doporučen geotechnikem z firmy GEOMAT. Geomříž Tensar TriAx se nejčastěji 
používá právě v kombinaci s geotextilií cíleně pro stabilizaci nestmelených podkladních 
vrstev vozovek, dopravních ploch, aj. Jedná se o nejúčinejší typ geomříže pro 
mechanickou stabilizaci, pro kterou jsou charakteristické pevné spoje a ostré hrany 
žeber. Geotextilie Geomatex NTI má vysokou odolnost proti proražení nebo 
úderu.Podrobněji viz. Příloha č. 9. Použitá geotextílie by měla v podloží zajišťovat 
pouze separační funkci a geomříž má plnit fukci výztuhy tak, aby se do ní mohla zemina 
nebo štěrk vhodně zazubit. 
 
     Obrázek č. 36 – Tensar TriAx [Geomat]    Obrázek č. 37 – Geomatex NTI [Geomat]   
 Při návrhu je důležité si uvědomit, že použitím geosyntetiky se nedocílí úplně 
shodných výsledků pevnosti, kterých je docíleno s použitím stabilizace pomocí pojiv. 
Další podklad pro sestavení rozpočtu jsem použila předpokládaný návrh skladby 
zemního tělesa vč. komunikace. Návrh skladby polní cesty byl vytvořen a ve spolupráci 
s odborníkem na návrhovaní stabilizací v pozemních komunikacích ze společnosti 
Geostar, spol. s.r.o. Pro realizaci projektu by bylo nutné navrhnout celý projekt 
komplexně, ale pro účely vyčíslení rozdílů ve vzniklých nákladech na výstavbu je tento 
návrh dostačující. Nejnižší vrstvu ve skladbě konstrukce tvoří seperační geotextílie a na 
ní bude uložena vrstva štěrkodrti  v tloušťce 100 mm, poté bude vložena geomříž TriAx 
a na ni vrstva štěrkodrti tl. 250 mm, následně druhá vrstva šterkodrti tl. 150 mm a 
poslední vrstvou bude konstrukce vozovky. Tento návrh by bylo možné podmínečně 
použít,  ale bylo by nutné posouzení zkušební laboratoří. 
 Rozpočet jsem sestavila stejným způsobem jako pro případ stabilizace 
vápněním. Nastavený kalkulační vzorec, výpočty NN, Rv, Rs a zisku jsem neměnila. 
Tedy všechny předpoklady pro sestavení rozpočtu zůstanou stejné a nabídkový rozpočet 
opět sestavuji v programu BUILDpowerS a vycházím opět z cenové úrovně RTS 14/II. 
Je nutné si však uvědomit, že pro posuzovanou výstavbu polních cest s mechanickou 
stabilizací podloží by nejprve musela být vytvořena skutečná projektová dokumentace a 
na základě ní by se pak sestavoval rozpočet, proto bude mít mnou sestavený rozpočet 
pouze orientační a informativní charakter. Podrobněji viz. Příloha č. 10 
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7.3.2 Rekapitulace nabídkových cen jednotlivých polních cest  
Rozpočet HPC1  
Cena objektu č. 1. polní cesty HPC1 (bez DPH):         18 075 975 Kč 
Cena objektu č. 2. polní cesty HPC1 (bez DPH):             6 644 826 Kč 
Rozpočet HPC7  
Cena polní cesty HPC7 (bez DPH):             8 420 134 Kč 
Rozpočet VPC1  
Cena polní cesty VPC1 (bez DPH):             2 072 740 Kč 
7.3.3 Výsledná nabídková cena zakázky 
Celková cena komunikací bez DPH:     34 985 435,00 Kč  
Celková cena zeleně bez DPH:            1 056 639,00 Kč 
Výsledná nabídková cena zakázky bez DPH:    36 042 074,00 Kč 
Celková cena komunikací s DPH:      42 332 375,00 Kč  
Celková cena zeleně s DPH:                 1 278 534,00 Kč 
Výsledná nabídková cena zakázky s DPH:    43 610 909,00 Kč 
7.4 Srovnání výše rozpočtovaných cen a hlavních rozdílů 
 
Obrázek č. 38 – Graf kalkulovaných cen [autor]   
 
 Vynesený graf názorně vykresluje rozdíl mezi rozpočtovanými cenami za 
kompletní zakázku se zohledněním výše DPH, tj. 21%. Potvrdil se původní předpoklad, 
že při provádění stabilizace pomocí vápnění lze dosáhnout značné úspory, která 
dosahuje v posuzovaném případě rozdílu bezmála 8 040 000 Kč, jedná se však o ceny 
z nabídkových rozpočtů. Nárůst je způsobený zejména kalkulací v rozdíleném množství 
odkopané, odvezené a uskladněné zeminy, dále se změnily tloušťky štěrků, byla vložena 
geomříž TriAx a separační geotextílie. Z rozpočtu jsem odstranila položky vápna a 
cementu, stabilizování zeminy a úpravy pláně vápněním,… 
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7.5 Srovnání vybraných cen RTS a tržních cen 
 Pro názornost představuji srovnání kalkulovaných cen dle cenové databáze 
RTS a cen vyskytujících se v reálném tržním prostředí. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 
Tabulka 7.5 – 1 Srovnání kalkulovaných cen [autor] 
Položka rozpočtu MJ cena RTS v Kč cena tržní v Kč 
Geomříž TriAx m2 59,6 84,0 
Geomatex NTI  m2 16,2 17,5 
Úprava zemní 
pláně vápněním m
3
 48,3 90-110 
 
 V tabulce 7.5-1 Srovnání kalkulovaných cen se vyskytuje podstatná odlišnost 
v cenách z cenové databáze a v cenách zjištěných od jiných dodavatelů. Předpokládala 
jsem však, že když je výsledná cena nabídkového rozpočtu podstatně vyšší než nabídky 
z výběrového řízení, pak by měly i jednotlivé položky oceněny vyšší cenou než je cena 
dle RTS. Já jsem se však nezaměřovala na všechny položky z rozpočtu, proto i toto 
zjištění má pouze informativní charakter a nelze tvrdit, že další rozpočtované ceny by 
vyšly podobně. Cena kalkulovaná za stabilizační pojivo dosahuje obdobné výše jako je 
ceny tržní. 
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Porovnání hodnoty nově budovaného objektu s kalkulovanou 
cenou 
7.6 Vyčíslení určených hodnot 
Cena zjištěná:       25 283 790 Kč 
 
Nabídková kalkulovaná cena bez DPH (chemická stab.): 28 289 887 Kč 
 
Nabídková kalkulovaná cena bez DPH (stab. geosyn.): 34 985 435 Kč 
  
Nejnižší konkurenční nabídková cena bez DPH:  13 225 242 Kč 
 
Nejvyšší konkurenční nabídková cena bez DPH:  22 085 518 Kč 
 
Dotace bez DPH:       21 303 874 Kč 
  
7.7 Grafické znázornění zjištěných hodnot 
 
Obrázek č. 39 – Graf porovnání zjištěných cen [autor] 
 
 Hodnoty v grafu jsou voleny bez hodnoty DPH, protože výše dotace se na 
výdaje DPH nevztahuje a nebylo by možné, tyto hodnoty vhodně porovnat. Graf 
kopíruje zjištěnou výši jednotlivých cen a názorně vykresluje rozdíly v těchto cenách. 
Na první pohled je patrné, že cena zjištěná podle oceňovacího předpisu dosahuje 
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nejvyšší hranice a udává hodnotu vybudované komunikace. Podle znázornění nejnižší 
konkurenční nabídkové ceny a dotace můžeme usuzovat, že výše přiznané dotace ze 
státního zemědělského intervenčního fondu, přiznaná na základě dodatečně schválené 
žádosti o dotaci v rámci programu Rozvoje venkova, je schopna zcela pokrýt budoucí 
náklady spojené s výstavbou projektu. Výše této dotace je stanovena, tak aby pokryla 
náklady stavby, a jedná se o maximální částku, kterou může obec za zakázku získat. V 
případě, že nabídkové řízení vyhraje nižší nabídková cena než je maximální výše 
přiznané dotace, pak bude obci nebo městu vyplacena pouze odpovídající část dotace ve 
stejné hodnotě jakou má vítězná nabídka. Rezerva, která vzniká v rozdílu obou hodnot, 
tvoří 33,13 %, tj. 5 301 331 Kč. Lze předpokládat, že rozdíl mezi konkurenční cenou a 
přiznanou dotací bude při závěrečném vyúčtování po dokončení stavby podstatně nižší. 
Vítězná nabídková cena se mírně odlišuje od konkurenčních nabídek a dle mého názoru 
může být pravděpodobně navýšena o vícepráce, kdy tyto nákladové položky na 
vícepráce mohou být právě hrazeny z této finanční rezervy, nebo lze předpokládat, že 
firma bude velice šetřit na množství a druhu použitého materiálu. V případě, že je 
uzavřena smlouva o dílo mezi stranami z výběrového řízení a zhotovitel podepíše 
souhlas s rozsahem prací a se smluvenou cenou, pak se vícepráce nesmí překročit 
hodnotu v %, která je ujednaná ve smlouvě.  
 Procentuální rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nabídkovou cenou veřejné soutěže 
tvoří 67 %, tj. 10 720 934 Kč. Ze zjištěného rozdílu je viditelné, jak moc lze finančně 
nadhodnotit tuto příkladovou zakázku. 
 Mnou kalkulovaná cena zakázky, která vychází z ceníků RTS a má nastavenou 
hodnotu vlastního zisku ze zakázky 8 %, není konkurence schopná v tržním prostředí. 
Hodnota kalkulované ceny dle RTS v porovnání s vítěznou nabídkovou cenou dosahuje 
hodnoty o 178 % vyšší, tj. ve finančním vyjádření 16 400 445 Kč. V současné době je 
nutné zohlednit, že ceníky RTS jsou skutečně mnohonásobně nadsazené. Dle mnou 
zjištěných informací firmy obvykle nastavují cenu rozpočtovanou v RTS dokonce až na 
50 - 40 % původních ceníků, jinak nebyly vůbec schopny konkurovat ostatním firmám 
ve výběrovém řízení. 
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8 Závěr 
 Cílem práce bylo zhodnocení finanční náročnosti projektu a vlivu zlepšování 
základové půdy na celkovou cenu stavby. Z dosažených výsledků je patrné, že způsob 
realizace výstavby pozemní komunikace má markantní vliv na celkovou cenu stavby. 
Oba porovnávané způsoby stabilizace jsou náročné z hlediska délky provádění. Proces 
stabilizace pomocí pojiv umožňuje jistou souběžnost dílčích procesů a proto je poměrně 
rychlý, ale naproti tomu stojí fakt, že konečná pevnost stabilizované zeminy se 
dostavuje, až po dokonalém vytvrdnutí. Mezitím co, při stabilizaci mechanické pomocí 
geosyntetiky, se konečná pevnost zlepšené zeminy projeví okamžitě. 
 Oba procesy lze porovnávat podle vzniklých nákladů na výstavbu, které byly 
vyčísleny pomocí nabídkových rozpočtů vycházejících z cenové databáze RTS 2014/II. 
Cena kalkulovaná při zlepšení pojivy a cena kalkulovaná pro použití geosyntetiky 
vykazuje při ocenění pomocí cenové databáze RTS 2014/II oproti konkurenčním 
nabídkám jisté nadsazení ceny. Tyto ceny se liší od sebe o 23,5 %, číselně je to 
8 039 997 Kč bez DPH. Stabilizace pomocí chemických pojiv umožňuje investorovi 
nižší náklady na zhotovení a vyznačuje se konečnými lepšími pevnostními vlastnostmi 
po dokončení. Tento proces stabilizace je také vhodný pro svoji schopnost recyklace 
původní zeminy, tzn. Zemina v původním tělese je využita a není nutné ji odkopávat, 
tím dochází ke snížení nákladů na odvoz zeminy na skládku a zemina se pouze doplní o 
pojivo a přefrézuje se. Tedy investor ušetří na odvozu vykopaného objemu zeminy a 
také na poplatcích za uskladnění zeminy.  
 Hodnocení zjištěných cen nově budované komunikace a současného stavu 
pozemku ukazuje nárůst hodnoty stavby po dokončení. Navýšení ceny zjištěné za 
pozemek vč. komunikace dosahuje hodnoty 23 327 300 Kč. Při posuzování nákladů 
z nabídkového rozpočtu stavby a hodnoty vystavěné komunikace dosahuje budovaná 
komunikace vyšší hodnoty, než jsou její pořizovací náklady, což je právě pro investora 
žádoucím faktorem.  
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